

Minuta
ședinței Comisiei Naționale de Experti (CNE)
privind supervizarea programatică a granturilor FG pe componentele TB și HIV
în semestrul II, 2019, & semestru I, 2020

Data, ora, locul: 07 octombrie 2020, ora 14:00, platforma zoom

Participanți:

Membri CNE:

1. **Constantin Rîmiș**, secretar de stat al MSMPS, Președintele CNE
2. **Angela Belobrov**, Cancelaria de Stat
3. **Lilia Gantea**, MSMPS
4. **Doina Maria Rotaru**, delegate de membru CNE – Ghenadie Damașcan, CNAM
5. **Stela Gheorghiuță**, OMS
6. **Igor Chilcevschi**, Liga Persoanelor care Trăiesc cu HIV
7. **Oxana Ruçineanu**, AO SMIT
8. **Silvia Stratulat**, Secretariatul CNC TB/SIDA

Au lipsit:

9. **Marina Semeniuc**, Ministerul Finanțelor
10. **Svetlana Plămădeală**, UNAIDS

Invitați:

11. Aurelia Isac – Cancelaria de Stat
12. Iurie Climașevschi - Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (SDMC)
13. Valentina Vilc - Institutul de Ftiziopulmonologie (IFP)
14. Nicolae Jelamschi – RP IP UCIMP DS
15. Victor Volovei – RP IP UCIMP DS
16. Victoria Petrică - RP IP UCIMP DS
17. Violeta Teutu – RP IP UCIMP DS
18. Svetlana Măciuca - RP IP UCIMP DS
19. Lucia Pîrțină – RP Centrul PAS
20. Ala Iațco – UORN
21. Lilian Severin – AO AFI
22. Liliana Gherman - Fundația Soros Moldova
23. Vitalie Slobozian - Fundația Soros Moldova
24. Ludmila Untura – LPTH
25. Irina Barbiroș – DIP/Ministerul Justiției
26. Mihaela Gurbulea – LFA
27. Elena Portnova – Comitetul KAP
28. Petru Us – Comitetul KAP
29. Tatiana Maxim – Programul regional TB
30. Sergiu Cugut – AO AFI
31. Adelina Sochircă – Secretariatul CNC TB/SIDA

Obiectivul ședinței:

Evaluarea programatică a granturilor oferite Republicii Moldova de Fondul Global și gestionate de către Recipientii Principali (RP) - IP UCIMP DS și Centrul PAS în sem. II, 2019, & sem. I, 2020

Agenda ședinței:

1. Supervizarea programatică a granturilor FG pe componentele TB și HIV în semestrul II, 2019, & semestru I, 2020;
Raportori: Recipientii Principali – IP UCIMP DS și Centrul PAS
2. Realizarea activității privind vizitele de supervizare în teren a granturilor FG în cadrul proiectelor AFI & UORN;
Raportori: Lilian Severin, AFI, și Ala Iațco, UORN
3. Diverse

Materiale distribuite în prealabil:

- 4 dashboard-uri și 4 note informative de evaluare a granturilor FG pe componenta HIV și TB, perfectate de RP – IP UCIMP DS și Centrul PAS
- Nota informativă cu privire la implementarea proiectelor din sursele FG în contextul realizării vizitei de supervizare în cadrul locațiilor – ONG "Act for Involvement" (AFI) și Asociația Obștească "Tinerii pentru Dreptul la Viață"/"Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor"

Moderator ședință: Constantin Rîmiș, președinte CNE

La începutul ședinței, președintele CNE a salutat membrii și invitații CNE și a anunțat subiectele incluse pe ordinea de zi. Reprezentantul UCIMP, DI Nicolae Jelamschi a făcut referire la propunerile parvenite de la membrii Comitetului KAP în contextul activității de supervizare a granturilor FG și a propus prezentarea lor la începutul ședinței. Dna Silvia Stratulat, Secretariatul CNC, a menționat că aceste propuneri au fost expediate ca urmare a organizării unei ședințe în cadrul KAP preliminară ședinței CNE, activitate recomandă de FG în scopul implicării mai active a reprezentanților societății civile în procesul de supervizare programatică a granturilor FG. Propunerile și recomandările membrilor KAP vor fi prezentate de Oxana Rucșineanu, la sesiunea de întrebări și răspunsuri.

Chestiunea #1.

Rezultatele implementării granturilor Fondului Global în perioada sem. II, 2019 – sem. I, 2020

- **Grantul "Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova 2018-2020".** *Raportor: Nicolae JELAMSCHI, IP UCIMP*

Grantul are valoare totală de 12,888,803.00 EUR, a fost lansat la 1 ianuarie 2018, având data de închidere - 31 decembrie 2020.

Progresul activităților

În perioada de raportare - sem. I, 2019 și sem. II, 2020, au fost realizate următoarele activități per componente și obiective:

1) Rezultate raportate pe componenta TB

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticare la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

- Asigurarea cu medii nutritive, substanță pură și reactive destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei;
- Procurarea de consumabile și reagenți (tehnică automată MGIT 960 și tehnică automată LPA Hain). Asigurarea serviciilor de mentenanță pentru echipamentele din cadrul laboratoarelor de referință (LPA Hain pentru diagnosticul rapid al tuberculozei și echipamentului MGIT 960);

- Contractarea și livrarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR);
- Contractarea, livrarea și instalarea echipamentelor MGIT 960 și microscopelor iLED, destinate LNR din cadrul IMSP IFP "Chiril Draganiuc", precum și a hotelor laminare, echipamentelor de laborator (vortex, shaker), termostatelor, distilatoarelor de apă și balanțelor analitice electronice – destinate celor 4 laboratoare în bacteriologia tuberculozei;
- Asigurat suportul financiar pentru realizarea transportului speciemenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamentele antituberculoase;

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratament de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB

- Asigurarea continuității tratamentului pacienților cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-EDR prin procurarea medicamentelor antituberculoase. Livrarea tranșelor de medicamente, în baza graficului prestabilit de către beneficiar - IMSP IFP "Chiril Draganiuc";
- Achiziționarea și livrarea intergrală a testelor de sânge QuantiFERON-TB, pentru diagnosticul tuberculozei, inclusiv PTH;
- Asigurarea suportului financiar (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor), în realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii, precum și susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP "Chiril Draganiuc", în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în perioada implementării grantului;
- Susținerea înrolării în tratamentul DOTS Plus a pacienților cu TB-MDR (pacienți incluși în tratament);
- Susținerea ajustării protocoalelor clinice naționale - „Tuberculoza la Adult” și „Tuberculoza la Copii” - de către IMSP IFP "Chiril Draganiuc";

Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB

- Acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente;
- Asigurarea suportului pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică, inclusiv sistemul penitenciar și regiunea de Est. Pe parcursul semestrului I, 2020, au fost realizate 20 vizite de M&E în teritorii (toate pe malul drept);
- Acoperirea costurilor de întreținere și ajustare a softului SYME TB;
- Susținerea activității de elaborare și realizare a studiilor operaționale: sem. II, 2009 – Studiul Tuberculoza MultiDrogRezistentă la Copii (în derulare), sem. I, 2020 – Studiul Schemele scurte de tratament al cazurilor de tuberculoză RR/MDR (în derulare).

2) Rezultate raportate pe componenta HIV/SIDA

Obiectivul 1. Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi

- Susținerea serviciilor de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau tratamentul farmacologic cu Metadonă al dependenței de opiacee, pentru perioada anului 2020, cu 15 instituții: Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) și 14 organizații obștești active în domeniu, în sumă totală de 16 820 880.00 MDL;
- Susținerea serviciilor de Reducere a Riscurilor, prestate în cadrul programelor de schimb de seringi (PSS) pentru CDI - ambele maluri;
- Susținerea serviciilor psiho-sociale și de suport al tratamentului farmacologic al dependenței de opiacee cu Metadonă pentru CDI – doar malul drept;
- Susținerea serviciilor de prevenire HIV oferite LS, în 36 de localități (29 - malul drept și 7 - malul stâng), cu acoperire a 4.938 LS din 6.942 LS asumați; Realizate 2.716 de testări pentru HIV printre LS (1.919 – malul drept și 797 – malul stâng);

- Susținute serviciile de prevenire HIV oferite BSB, în 26 localități (20 – malul drept, 6 – malul stîng) cu acoperire a 2.920 BSB (79,5%) din 3.674 BSB asumați; Realizate 1.587 de testări pentru HIV printre BSB (1.454 – malul drept și 133 – malul stîng);
- Susținerea programului electronic unic de Monitorizare și Evaluare (M&E) – Registrul Electronic de Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sport;
- Susținerea serviciilor de reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate (KAP), prin intermediul rețelelor de farmacii, pe ambele maluri ale r. Nistru;
- Procurarea de consumabile, destinate activităților de prevenire HIV în rândul populațiilor țintă, pentru ambele maluri ale r. Nistru cu distribuția ulterioară în organizațiile obștești care prestează servicii de prevenire HIV;

Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport pentru PTH

- Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la tratament antiretroviral prin achiziționarea de medicamente;
- Asigurarea acoperirii cheltuielilor aferente verificării calității preparatelor antiretrovirale, depozitării, gestionării și distribuției acestora;
- Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la servicii de monitorizare a tratamentului (acoperindu-se integral necesitățile regiunii Transnistrene și parțial – cele ale malului drept, prin procurarea testelor PCR pentru investigarea pacienților infectați cu HIV la încărcătura virală, regenților și consumabile pentru testarea pacienților infectați cu HIV la celulele CD4);
- Acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică;
- Susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate HIV prin intermediul asociațiilor obștești (serviciile de îngrijire și suport pentru PTH);
- Desfășurarea vizitelor de monitorizare și evaluare în teren a activităților de implementare a proiectelor de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau tratamentul farmacologic cu Metadonă al dependenței de opiacee de către cele 15 organizații contractate de IP UCIMP DS (ANP și 14 asociații obștești);
- Suport în realizarea Studiului Integrat Bio-Comportamental în rândul GRSI (IBBS) pentru aa. 2019-2020;

Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA

- Acordarea suportului în implementarea activităților de SR a AO Inițiativa Pozitivă;
- Susținerea campaniilor de advocacy pentru creșterea accesului la servicii de testare, reducere a stigmei și discriminării, susținabilitate a programelor desfășurate și serviciilor acordate;
- Oferirea de mini grant-uri pentru organizațiile implementatoare din domeniul HIV;
- Susținerea activităților de promovare a implicării KAP și societății civile, prin tipărirea și distribuția buletinelor informative;
- Susținerea Unității de coordonare a PNHIV, parte a echipei IMSP SDMC și susținerea echipei de coordonare a AO Inițiativa Pozitivă, care asigură implementarea activităților de SR;

Componenta COVID-19

- În conformitate cu Planul de pregătire și răspuns la infecția COVID-19 al RM, pentru asigurarea necesităților prioritare ale țării, în răspunsul său la COVID-19, și minimizarea impactului acestuia asupra serviciilor de control TB și HIV din contul economiilor reprogramate ale grantului curent al FG nr. 1611 MDA-C-PCIMU (cca 651 979.00 EUR a fost: asigurat contractarea și livrarea integrală a testelor pentru echipamentele Real Time PCR și a consumabilelor și echipamentelor de laborator destinate ANSP; asigurat contractarea și livrarea integrală a măștilor chirurgicale și dezinfectanților, destinați asigurării protecției personalului angajat în realizarea activităților de prevenire HIV, din cadrul IMSP SDMC și IP "UCIMP DS", inclusiv ONG-urilor contractate de către aceasta; asigurat

contractarea și livrarea integrală a respiratoarelor KN95, mănușilor medicale, halatelor de unică folosință.

În luna mai 2020 a fost semnat, un acord de donație cu ABBVIE Logistics BV (Olanda), în valoare totală de 9 424.00 USD, privind recepționarea, în calitate de ajutor umanitar, a unui lot de medicamente ARV (lopinavir + ritonavir), pentru tratamentul a 505 pacienți, diagnosticați cu COVID-19, cu livrare preconizată pentru perioada trimestrului III.2020 și distribuție ulterioară a acestuia către IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase Copii.

Performanța programatică / Componenta TB / Sem II, 2019

În conformitate cu cadrul de performanță a Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta TB, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil - țintele sunt anuale, iar pentru cei programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului) - țintele sunt semestriale. Respectiv, analiza celor 2 indicatori de impact, 2 indicatori de rezultat durabil (outcome) și 4 indicatori de rezultat (output), raportabili la data de 31 decembrie 2019, a constatat:

Indicatori de impact:

- Rata mortalității prin TB (Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an la 100 000 populație) – 5,9%000 (ținta: 7,7%000) Un număr de 238 bolnavi cu tuberculoză au decedat în anul 2019. Indicator realizat în proporție de **130%**
- Prevalența cazurilor cu TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză (Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an) – 28,3% (ținta: 23%) Un număr de 368 cazuri noi de TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1 302 investigate în 2019, au fost diagnosticate cu MDR. Indicator realizat în proporție de **81,4%**

Indicatori de rezultat durabil (outcome):

- Rata succesului tratamentului pacienților cu TB MDR (Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp) – 54,6% (ținta: 68,04%) Un număr de 533 cazuri confirmate cu TB MDR au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate) din 976 înregistrate sub DOTS Plus în 2017. Indicator realizat în proporție de **80,2%**
- Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100 000 populație (Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100 000 populație) – 71,4%000 (ținta: 94,6%000) Un număr de 2 869 cazuri de tuberculoză (toate formele) au fost notificate către autoritățile naționale în anul 2019. Indicator realizat în proporție de **132,5%**

Indicatori de proces (output):

- Numărul de cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate – 631 (ținta: 1 023 cazuri)
Un număr de 631 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate în perioada anului 2019. Indicator realizat în proporție de **61,7%**
- Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată – 883 (ținta: 1 013 pacienți)
Un număr de 883 pacienți cu drog-rezistență (RR-TB și/sau MDR-TB) au fost incluși în tratamentul DOTS Plus în perioada anului 2019. Indicator realizat în proporție de **87,2%**

- Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia – 8,8% (ținta: 7,6%) Un număr de 83 cazuri de TB MDR au întrerupt tratamentul către sfârșitul lunii a 6-a de tratament DOTS Plus din 944 incluși în tratamentul DOTS Plus în perioada anului 2018. Indicator realizat în proporție de **86,5%**
- Numărul cazurilor de XDR incluși în tratament în perioada raportată – 50 (ținta: 81 pacienți) 50 pacienți cu XDR TB au demarat tratamentul DOTS-Plus în anul 2019, față de 81 pacienți estimați pentru perioada raportată. Indicator realizat în proporție de 61,7%

Performanța programatică / Componenta TB / Sem I, 2020

Indicatori de impact:

- Rata mortalității prin TB (Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an la 100 000 populație) – 7,9%000 (ținta: 7,7%000) Un număr de 248 bolnavi cu tuberculoză au decedat în anul 2019. Indicator realizat în proporție de **97,5%**
- Prevalența cazurilor cu TB MDR printre cazurile noi de tuberculoză (Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an) – 26,9% (ținta: 23%)
Un număr de 355 cazuri noi de TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1 319 investigate în 2019, au fost diagnosticate cu MDR. Indicator realizat în proporție de **85,5%**

Indicatori de rezultat durabil (outcome):

- Rata succesului tratamentului pacienților cu TB MDR (Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp) – 55,3% (ținta: 72%) Un număr de 270 cazuri confirmate cu TB MDR au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate) din 488 înregistrate sub DOTS Plus în sem.I 2018. Indicator realizat în proporție de **76,8%**
- Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100 000 populație (Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100 000 populație) – 92,7%000 (ținta: 94,6%000) Un număr de 2 879 cazuri de tuberculoză (toate formele) au fost notificate către autoritățile naționale în anul 2019. Indicator realizat în proporție de 102,0%
- Rata de acoperire cu tratament antituberculos: Procentul de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu tratament, din numărul estimat de cazuri TB din același an (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic) – 79,3%000 (ținta: 89%000) Un număr de 2 775 cazuri de tuberculoză noi și recidive au fost notificate și acoperite cu tratament în anul 2019 (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic), în raport cu 3 500 cazuri estimate de către OMS pentru perioada respectivă (aceeași perioadă în 2018). Indicator realizat în proporție de 89,1%

Indicatori de proces (output):

- Numărul de cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate – 220 (ținta: 504 cazuri)
Un număr de 220 pacienți cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate în perioada sem.I 2020. Indicator realizat în proporție de **43,7%**
- Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată – 307 (ținta: 491 pacienți)

Un număr de 307 pacienți cu drog-rezistență (RR-TB și/sau MDR-TB) au fost incluși în tratamentul DOTS Plus în perioada sem.I 2020. Indicator realizat în proporție de **62,5%**

- Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia – 12,1% (ținta: 6,6%)

Un număr de 54 cazuri de TB MDR au întrerupt tratamentul către sfârșitul lunii a 6-a de tratament DOTS Plus din 448 incluși în tratamentul DOTS Plus în perioada sem.I 2019. Indicator realizat în proporție de 54,8%

Performanța programatică / Componenta HIV / Sem II, 2019

În conformitate cu cadrul de performanță a Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta HIV/SIDA, pentru indicatorii de impact, precum și pentru cei programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului), de la componenta TARV și cea de prevenire - țintele sunt anuale. Respectiv, analiza a 7 indicatori de proces (output), raportabili la data de 31 decembrie 2019, a constatat următoarele:

Indicatori de proces (output):

6 indicatori de proces de la componenta de prevenire*

- Procentul consumatorilor de droguri injectabile acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 42,3% (ținta: 57%) 15 627 CDI au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, pe ambele maluri, din 36 900 CDI estimați pentru a. 2019. Indicator realizat în proporție de **74,3%**
- Procentul consumatorilor de droguri injectabile care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele – 21,5% (ținta: 31,9%) 7 922 CDI au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 36 900 CDI estimați pentru a.2019. Indicator realizat în proporție de **67,3%**
- Procentul LS acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 34.4% (ținta: 54.0%) 7 332 LS au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, pe ambele maluri, din 21 300 LS estimați pentru a. 2019. Indicator realizat în proporție de **63.7%**
- Procentul LS care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele – 23.4% (ținta: 30.3%) 4 980 LS au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 21 300 LS estimați pentru a. 2019. Indicator realizat în proporție de **77.2%**
- Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 25.6% (ținta: 36.0%) 4 376 BSB au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, din 17 100 BSB estimați pentru a. 2019. Indicator realizat în proporție de **71.1%**
- Procentul BSB care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele – 14.1% (ținta: 22.6%) 2 411 BSB au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 17 100 BSB estimați pentru a. 2019. Indicator realizat în proporție de **62.3%**

**Notă: Numărătorul este calculat reieșind din datele colectate la nivel național, care includ atât beneficiarii acoperiți din sursele FG, cât și cei acoperiți din sursele CNAM.*

1 indicator de proces de la componenta TARV

- Procentul adulților și copiilor care primesc terapie ARV din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc cu HIV: 38.3% (ținta: 41.4%) 6 689 PTH primesc terapie ARV, la 31.12.2019, din 17 470 PTH estimați pentru a. 2019. Indicator realizat în proporție de **92.5%**

Performanța programatică / Componenta HIV / Sem I, 2020

În conformitate cu cadrul de performanță a Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta HIV/SIDA, pentru indicatorii de impact, precum și pentru cei programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului), de la componenta TARV și cea de prevenire - țintele sunt anuale. Respectiv, analiza unui indicator de impact, unui indicator de rezultat durabil (outcome) și a 7 indicatori de proces (output), raportabili la data de 30 iunie 2020, a constatat următoarele:

Indicator de impact:

- Rata mortalității asociate cu SIDA - Numărul de decese cauzate de HIV/SIDA la 100,000 populație – 3,9 (ținta: <3,7) 124 pacienți cu HIV/SIDA au decedat în anul 2019 (populația RM, ambele maluri – 3,105,576 de persoane). Indicatorul pentru anul 2019 este raportabil către 15.08.2020. Indicator realizat în proporție de **94,9%**

Indicator de rezultat durabil (outcome):

- Procentul adulților și copiilor infectați cu HIV care au inițiat tratamentul ARV și sunt în tratament 12 luni după inițiere – 85,2% (ținta: 85%) 898 din 1 054 pacienți HIV+, care au inițiat TARV pe parcursul anului 2018, erau în viață și în tratament ARV 12 luni după inițiere. Indicatorul pentru anul 2019 este raportabil către 15.08.2020. Indicator realizat în proporție de **100,2%**

Indicatori de proces (output): Pentru cei 6 indicatori de acoperire de la componenta de prevenire - țintele sunt anuale, fiind raportate doar rezultatele absolute:

- Procentul consumatorilor de droguri injectabile acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 13.805 CDI au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, din 36 900 CDI estimați pentru a. 2020. Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2020.
- Procentul consumatorilor de droguri injectabile care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele – 4 597 CDI au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 36 900 CDI estimați pentru a.2020. Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2020.
- Procentul LS acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 4 955 LS au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, din 21 300 LS estimați pentru a. 2020. Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2020.
- Procentul LS care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele - 2 690 LS au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 21 300 LS estimați pentru a. 2020. Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2020.
- Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii – 2 920 BSB au fost acoperiți de programele de prevenire HIV, din 17 100 BSB estimați pentru a. 2020. Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2020.
- Procentul BSB care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele 1 469 BSB au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele, din 17 100 BSB estimați pentru a. 2020. Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2020. Pentru 1 indicator de acoperire de la componenta TARV - țintele sunt anuale, fiind raportate doar rezultatele absolute:
- Procentul adulților și copiilor care primesc terapie ARV din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc cu HIV: 6 832 La data de 30 iunie 2020, numărul pacienților în terapie ARV a fost de 6 832 PTH. Indicatorul este pentru ambele maluri, raportabil către 30 iunie 2020.

Performanța financiară (utilizarea fondurilor)

Către 30 iunie 2020, din Grantul Consolidat al Fondului Global „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate cu SIDA în Republica Moldova” (MDA-C-PCIMU #1611), au fost valorificați 2 642 287,30 EUR din 2 080 206,97 EUR planificați pentru perioada raportată (semestrul I, 2020), ceea ce reprezintă 127%.

- **Grantul “Consolidarea controlului Tuberculozei în Republica Moldova”, gestionat de AO Centrul PAS**
Raportor: Lucia Pîrîină, coordonator de grant

Valoarea totală a contractului este de 3,960,620.00 Euro. Perioada de implementare este 01 ianuarie 2018-31 decembrie 2020.

Activități programatice

În perioada semestrului I, 2020 au fost realizate următoarele activități:

- Susținută funcționalitatea a 58 echipamente GeneXpert prin monitorizarea aplicării metodei rapide, evidenței și raportării, prognozarea procurărilor și asigurarea importului în termenii necesari, mentenanța echipamentului prin contractarea serviciilor necesare;
- Asigurat procurarea tranșei ordinare de teste Xpert – 236 kituri în luna martie 2020;
- Asigurat suport motivațional (980 lei/lună) pentru aderență la tratament a 134 pacienți TB MDR și 7 pacienți XDR;
- Susținută activitatea a 21 Centre comunitare pentru suportul pacienților cu TB, care au realizat următoarele activități: deservit 1138 pacienți; inclusiv reîntrorși în tratament 126 (82%) pacienți cu TB din 153 care au întrerupt tratamentul; asigurat cu medicamente 150 pacienții la domiciliu în condițiile epidemiologice de COVID-19; asigurat consultanță psihologică la 926 pacienți și evaluarea de către asistentul social a 81% dintre pacienții noi luați în evidență; efectuate 438 vizite la instituțiile de asistență medicală primară pentru monitorizarea tratamentului DOT și 1805 vizite la pacienții cu risc de pierdere din supraveghere, vizitați la domiciliu 700 pacienți; organizate 84 ședințe cu reprezentanții APL, 79 ședințe cu autoritățile de asistență socială, 120 cazuri de conlucrare cu alți actori (poliție, serviciile de protecție a copilului, etc) pentru a îmbunătăți comunicarea, spori implicarea diversilor actori din sectorul public în controlul TB din teritorii;
- Organizate 2 cursuri de instruire în regim on-line pentru angajații centrelor existente la care au participat 37 persoane;
- Asigurat susținerea ONG-urilor prin Programul de granturi mici pentru persoanele cu risc sporit și persoanele greu de accesat, afectate de TB în cadrul cărora au fost: examinate la TB 3002 persoanelor cu HIV, CDI, PAFA; susținute 186 sesiuni de consiliere pentru aderența la tratamentul TB; acordat suport psihologic la 25 deținuți; acompaniați de ONG la serviciile medicale civile 10 deținuți cu TB care au fost eliberați din penitenciare; monitorizați la telefon 15 ex-deținuți, care au inițiat tratamentul în 2018-2019; organizate 9 întruniri cu participarea medicului curant, psihologului, personalul responsabil de regim și supraveghere în instituțiile penitenciare la care au fost discutate problemele legate de administrarea tratamentului TB, căile de soluționare;
- Implementat un grant de către ONG AFI, focusat pe persoanele fără loc de trai din mun. Chișinău, în cadrul căruia: au fost acoperite cu screening TB 785 persoane fără adăpost, urmare a cărora 139 persoane au fost suspectate de TB și au fost însoțite pentru definitivarea diagnosticului, dintre care 26 persoane au fost diagnosticate cu TB și spitalizate; consiliate și testate la HIV și/sau sifilis 102 persoane; organizate și desfășurate 54 sesiuni de informare/educare.
- Asigurate activități de pledoarie, comunicare și mobilizare socială/informare și educație pentru prevenirea formelor rezistente de tuberculoză (DR-TB), inclusiv printate și distribuite prin intermediul Centrelor comunitare a materialelor informaționale (14 titluri în 31 mii de copii); organizată o campanie de informare în perioada martie-aprilie 2020; organizată în parteneriat cu IFP, Ședința Societății ftiziopneumologilor.

Performanță programatică

Performanța programului, în baza celor 3 indicatori de bază raportați pentru perioada de raportare este – 156%. Din totalul de 3 indicatori, pentru raportare către Fondul Global, în perioada indicată s-a atins: în interval de 90-100% - 2 indicatori și 1 indicatori a fost atins în interval de 0-59%.

Detaliile cu referire la atingerea indicatorilor în sem. II, 2019 sunt relatate mai jos:

#1 – Numărul de cazuri de TB (RR-TB și/sau MDR-TB), notificate Ținta pentru acest indicator este de – 503 cazuri notificate, însă au fost notificate doar 217 cazuri. Indicatorul a fost atins în proporție de 43%. Motivul de bază care a dus la scăderea drastică a notificării cazurilor de TB constituie situația creată de pandemia COVID-19: măsurile impuse de carantină, acces redus la instituțiile medicale, personalul medical suprasolicitat, dificultăți de deplasare datorită restricțiilor transportului public etc. La fel, rămâne actuală problema noțiunii de populație totală a țării, având în vedere că Biroul Național de Statistică, începând cu iulie 2019, a introdus noțiunea de „populație cu reședința obișnuită”, pentru a ține cont de populația care a emigrat și care lipsește de mai bine de 12 luni în țară. Conform acestui fapt, Biroul Național de Statistică raportează o populație totală de 2,706,049 versus numitorul folosit pentru calcularea indicatorului menționat de 4,017,338 pentru anul 2019.

#2 - Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia. Ținta pentru acest indicator este de – 6.6%, dar au fost constatate – 2% de întrerupere a tratamentului de către pacienții cu RR-TB și/sau MDRTB către luna a 6, de la demararea tratamentului. Conform datelor prezentate, pe parcursul anului 2019, din 308 pacienți care au inițiat tratamentul DOTS-Plus, 6 pacienți au abandonat acest tratament către luna a 6 de la inițiere. Cauza de bază a abandonării tratamentului, fiind migrarea pacienților și condițiile noi impuse de pandemia COVID-19. Indicatorul a fost atins în valoare de 330%.

3 Procentul și numărul de pacienți cu simptome sau semne sugestive pentru TB examinați prin Xpert MTB/RIF Procentul pacienților cu simptome sau semne sugestive pentru TB examinați prin GeneXpert MTB/RIF este 89% versus ținta stabilită de 95%. Indicatorul este îndeplinit în proporție de 93%. Indicatorul confirmă că țara a atins utilizarea universală a Xpert ca metodă de investigație, datorită acceptării acestei metode rapide de investigare, a cunoștințelor și a capacității îmbunătățite a personalului medical în abordarea și implementarea metodei, precum și a monitorizării minuțioase a implementării.

Rating-ul programului

Conform evaluării pentru raportarea din 2019, Centrul PAS a implementat activitățile cu succes, rating-ul atribuit fiind B1.

Detaliile cu referire la atingerea indicatorilor în semestrul I, 2020:

#1 – Numărul de cazuri de TB (RR-TB și/sau MDR-TB), notificate Ținta pentru acest indicator este de – 1023 cazuri notificate, însă au fost notificate doar 631 cazuri. Indicatorul a fost atins în proporție de 62%. Unul din motivele de neatingere a țintei stabilite pentru acest indicator este descreșterea incidenței cazurilor de TB. Un alt motiv constituie faptul, că Biroul Național de Statistică, începând cu iulie 2019, a introdus noțiunea de „populație cu reședința obișnuită”, pentru a ține cont de populația care a emigrat și care lipsește de mai bine de 12 luni în țară. Conform acestui fapt, Biroul Național de Statistică raportează o populație totală de 2,706,049 versus numitorul folosit pentru calcularea indicatorului menționat de 4,017,338 pentru anul 2019. Deocamdată, Biroul Național de Statistică nu recomandă recalcularea indicatorilor. Acest fapt înseamnă că toți indicatorii estimați în care estimările se bazează pe populația totală sunt susceptibili să fie supraestimați. PNCT se va adresa în mod oficial către OMS pentru a ajusta estimările, odată ce Biroul Național va asigura dezagregarea noii populații pe localități (planificată pentru iunie 2020). Provocarea constă în faptul că nu există o metodă acceptată pentru a determina cât de mult notificarea joasă a cazurilor poate fi atribuită

supraestimării populației actuale din țară (actualmente este de 2,76 mln, iar populația totală 4,0 mln) și cât sunt de fapt cazurile nedetectate. Având în vedere strategiile active de căutare a cazurilor și acoperirea universală cu investigații Xpert, este probabil ca supraestimarea populației să joace un rol important.

#2 - Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia. Ținta pentru acest indicator este de – 7.6%, dar au fost constatate – 8.79% de întrerupere a tratamentului de către pacienții cu RR-TB și/sau MDRTB către luna a 6, de la demararea tratamentului. Conform datelor prezentate, pe parcursul anului 2018, din 944 pacienți care au inițiat tratamentul DOTS-Plus, 83 pacienți au abandonat acest tratament către luna a 6 de la inițiere. Cauza de bază a abandonării tratamentului, conform explicațiilor PNCT este migrarea pacienților în afara țării. Indicatorul a fost atins în valoare de 86%.

3 Procentul și numărul de pacienți cu simptome sau semne sugestive pentru TB examinați prin Xpert MTB/RIF Procentul pacienților cu simptome sau semne sugestive pentru TB examinați prin GeneXpert MTB/RIF este 95% versus ținta stabilită de 94%. Indicatorul este îndeplinit în proporție de 101%. Indicatorul arată că țara a atins utilizarea universală a Xpert ca metodă de investigație, datorită acceptării acestei metode rapide de investigare, a cunoștințelor și a capacității îmbunătățite a personalului medical în abordarea și implementarea metodei, precum și a monitorizării minuțioase a implementării.

Rating-ul programului

Conform evaluării pentru raportarea din 2019, Centrul PAS a implementat activitățile cu succes, rating-ul atribuit fiind B1.


Provocarile prezentate de RP Centrul PAS în cadrul ședinței CNE:

Provocări

- Lacune în procesul de comunicare prestator de servicii-beneficiar, acces dificil către beneficiari (centre comunitare, ONG – în teritorii)
- Notificarea scăzută a scăzută care generează în înrolare scăzută în tratament etc

Soluții

- Ghidul de conduită pentru ONG
- Granturile suplimentare pentru screening
- Utilizare pe larg a tehnologiilor informaționale pentru menținerea comunicării

 etc

Întrebări și răspunsuri în cadrul sesiunii:

Președintele CNE, **Constantin Rîmiș**, a încurajat membrii CNE să adreseze întrebări pe marginea subiectelor discutate.

Silvia Stratulat, Secretariatul CNC, la solicitarea reprezentantului UNAIDS, a expus necesitatea de a realiza unele intervenții, acțiuni în contextul COVID, deoarece, unii Indicatori rămân nerealizați față de cei planificați. Astfel, de comun acord cu partenerii cheie să intensificăm acțiunile astfel încât să nu fie afectați nici indicatorii grantului, nici indicatorii PN;

Oxana Rucșineanu, AO SMIT, a prezentat propunerile Comitetului KAP în contextul procesului de supervizare programatică a granturilor FG:

Recomandări pe marginea grantului implementat de RP IP UCIMP DS:

- Se solicită includerea, pe lângă indicarea subricipienților, și indicarea tuturor celorlalte organizații implementatoare cu valoarea proiectelor gestionate
- Abrevierea TB-M/EDR corectată în TB M/XDR, Termenul lucrătorul sexului comercial (LSC) a fost înlocuit cu termenul lucrător sexual, din considerentul nediscriminării (standarde ONU) și respectiv se recomandă utilizarea abreviatului LS. OST a fost de asemenea înlocuit cu farmacoterapie cu opioide sau metadonă, în conformitate cu protocolul național.

Recomandări pe marginea grantului implementat de RP Centrul PAS:

- Se solicită indicarea progresului realizat procentual în raport cu indicatorii stabiliți pentru a fi atinși la finele programului
- Modalitatea de măsurare a impactului pentru intervențiile sunt diferite. Se solicită prezentarea rezultatelor cu utilizarea indicatorilor similari, indicați în rate procentuale
- Se solicită includerea, pe lângă indicarea subricipienților, indicarea tuturor organizațiilor implementatoare și respectiv a valorii proiectelor gestionate

Recomandări adresate Comisiei Naționale de Experti:

- Se solicită analiza și evaluarea gradului de realizare a angajamentelor fixate în cadrul grantului semnat cu Fondul Global, inclusiv pe aspecte de asigurarea finanțării din resursele domestice (ex. prevenirea în grupurile la risc, finanțarea OSC în TB etc.).
- Se solicită, în același context, să se analizeze suficiența și eficacitatea mecanismelor de finanțare din resurse naționale.
- Este necesar de evaluat prezentele practici de grantare pentru OSC-urile implicate în ambele domenii HIV și TB. Procesul de evaluare trebuie să aibă ca scop o permanentă îmbunătățire a mecanismului de grantare și a formulei de calcul a resurselor per proiect. Pe lângă auditul fiscal și operațional se propune de a avea și o evaluare prin interviuarea implementatorilor.
- Se solicită să fie alocate resurse în cadrul granturilor, dedicate dezvoltării organizatoriale a implementatorilor sau alte necesități neprevăzute (buget flexibil) care nu ar intra în costul "per beneficiar".
- După validarea rapoartelor prezentate de către recipienți, se solicită expedierea rapoartelor validate către PNCT și PNHIV, pentru ca realizările programelor din surse externe, inclusiv FG, să fie integrate în rapoartele de progres anuale ale PN. Astfel ca, în cadrul CNC, PN să prezinte rapoartele, cu includerea aportului/contribuției granturilor de țară (atât în termeni de atingerea a țintelor, valorii financiare, cât și a ponderii procentuale realizate cu suportul FG și ponderii realizate de PNCT, din sursele bugetului public). Această integrare de date va permite vizualizarea și conștientizarea progreselor țării în context integru

Chestiunea # 2. Realizarea activității privind vizitele de supervizare în teren a granturilor FG în cadrul proiectelor AFI & UORN;

În conformitate cu Planul național de supervizare al CNC pentru anii 2019-2020, prevederile Manualului Operațional al CNC TB/SIDA, cât și a ToR specifici, membrii CNE & CNC au în sarcină activitatea de participare în cadrul vizitelor de supervizare în teren a proiectelor FG implementate la nivel local.

În anul 2020, fiind constrânși de riscurile pandemiei, s-a propus un alt format al realizării vizitelor de supervizare a granturilor FG, convenit cu partenerii. Prin urmare, la ședința CNE au fost invitate să participe și echipele organizațiilor/proiectelor propuse pentru supervizare de RP - ONG "Act for Involvement" (componenta TB) și AO "Tinerii pentru Dreptul la Viață"/ UORN (componenta HIV), care vor asigura prezentarea situației cu privire la implementarea proiectelor finanțate din granturile FG.

- **ONG "Act for Involvement" (AFI), mun. Chişinău, componenta TB.**

Raportor: Lilian Severin, preşedinte AFI

AFI implementează proiectul Controlul TB, DR-TB și TB/HIV în rândul persoanelor fără adăpost (PAFA) din mun. Chişinău, cu valoarea de buget total - 695,570.00 MDL. Perioada de implementare - 01.01.2020 - 31.12.2020.

Scopul proiectului: descreșterea morbidității și mortalității asociate cu TB și HIV în rândul PAFA din mun. Chişinău, prin intermediul implicării comunității în servicii de control și prevenire.

- **Obiectivul 1:** Realizarea screeningului simptomatic pentru TB la 1500 PAFA
- **Obiectivul 2:** Consilierea și testarea voluntară la HIV/sifilis utilizând teste rapide la 300 PAFA
- **Obiectivul 3:** Creșterea aderenței la tratamentul TB până la 80% printre PAFA care sunt în faza intensivă de tratament și/sau în faza de continuare prin prestarea serviciilor de informare și suport

În continuare, raportorul a prezentat activitățile implementate în perioada **ianuarie - iunie 2020**, în cadrul proiectului menționat, în conformitate cu obiectivele stabilite:

Obiectivului 1 - Realizarea screeningului simptomatic pentru TB la 1500 PAFA:

Pentru realizarea activităților, echipa mobilă a organizației a efectuat 5 vizite săptămânale la locurile de aflare (stații de transport public, clădiri abandonate, magazine, depozite, gunoști etc) a persoanelor fără adăpost pentru a efectua screeningul clinic la TB. Toate persoanele suspecte la TB au fost transportate pentru investigații microscopice și radiologice. Persoanele diagnosticate cu TB au fost transportate pentru tratament la Spitalul Municipal de ftizopneumologie, IFP "Chiril Draganiuc", clinica Vorniceni, sau redirecționate pentru tratament ambulator sub supravegherea echipei DOT.

Astfel:

- 785 de PAFA au fost examinați clinic (785 chestionare de screening) și toți au fost informați despre TB;
- 139 de PAFA au fost suspecți de TB urmare a screeningului;
- 139 de PAFA au fost însoțiți pentru investigație la TB și au fost investigați: 82 – radiologic, 43 – microscopia sputei, 61 – GeneXpert;
- 18 PAFA au fost diagnosticați cu TB și înrolați în tratament (17 - spitalul municipal, 1 – IFP).

Obiectivul 2 - Consilierea și testarea voluntară la HIV/sifilis utilizând teste rapide la 300 PAFA:

În cadrul acestui obiectiv, în timpul vizitelor în teren, echipa mobilă a realizat consilieri și testări voluntare la HIV și sifilis utilizând teste rapide:

- 102 PAFA au fost testate;
- 0 persoane au fost diagnosticate cu HIV sau sifilis.

În perioada aprilie-iunie 2020, datorită măsurilor de carantină, impuse de pandemia COVID-19, activitatea menționată nu a putut fi realizată.

Obiectivul 3 - Creșterea aderenței la tratamentul TB până la 80% printre PAFA care sunt în faza intensivă de tratament și/sau în faza de continuare prin prestarea serviciilor de informare și suport:

Persoanele fără adăpost, spitalizate la spitalul municipal, sunt informate despre TB și, în același timp, le sunt colectate datele necesare pentru perioada de tratament ambulator: date personale, contacte, prieteni, locuri preferate de aflare, date fizice etc.

În perioada raportată au fost desfășurate 54 sesiuni de informare la care au participat 35 PAFA din cadrul spitalului municipal, inclusiv: 11 persoane au fost referite ONG-urilor de către medicii din spital. Dintre acestea, 7 persoane au încheiat tratamentul și au fost externate, la 3 persoane diagnosticul nu a fost confirmat, iar alte 2 persoane au decedat. 9 PAFA au plecat de sine stătător din spital, dintre care 6 au fost reînțorși în tratament.

Echipa ONG-ului facilitează prima vizită la medicul de familie, după externarea din staționar, și participă la elaborarea planului pentru tratamentul direct observat. Totodată, este implicată în prestarea tratamentului direct observat sub supravegherea medicului ftiziatru.

Provocarile enunțate de reprezentantul AFI în cadrul ședinței CNE:

1. Lipsa mecanismului de suport și integrare socială pentru grupul PAFA la nivel municipal, republican;
2. COVID-19;
3. Accesul limitat al PAFA la serviciile medicate, alte decât diagnosticul și tratamentul TB.

- **Asociația Obștească "Tinerii pentru Dreptul la Viață"/"Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor", mun. Bălți, componenta HIV**

Raportor: Ala Iațco, președinte UORN

Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viață” (TDV)/„Uniunea pentru prevenirea HIV și Reducerea Riscurilor” (UORN) implementează proiectul „Activități de prevenire HIV în baza strategiei reducerii riscurilor și asistență psihosocială pentru GRSI și PTH din mun. Bălți”, în cadrul grantului FG Fortificarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității SIDA în Republica Moldova MDA-C-PCIMU 2018-2020. Valoarea proiectului - 1 771 250,00 MDL.

Dna Iațco a menționat faptul că la începutul acestui semestru a fost preluată implementarea activităților proiectului de către echipa UORN de la AO Tinerii pentru Dreptul la Viața, ca urmare a concursului de finanțare lansat de UCIMP. În acest context a fost păstrată integral componența echipei de implementare a proiectului, transferul locației și a bunurilor către UORN este în proces, iar în tot acest timp, a fost asigurat accesul și continuarea serviciilor în perioada respectivă.

Scopul proiectului: Creșterea accesului la servicii de prevenire HIV în populațiile țintă și asigurarea accesului universal la servicii de TARV, îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA.

Activitățile în cadrul proiectului presupun:

- Organizarea schimbului de seringi și alte consumabile (inclusiv în teren);
- Consilierea și testarea la HIV prin intermediul testelor expres pe baza de salivă și sânge (80 % din numărul total acoperiți GRSI);
- Organizarea activităților de informare, educare și comunicare pentru schimbarea comportamentală, inclusiv distribuirea materialelor informaționale;
- Organizarea activităților de suport psiho-social pentru pacienții din tratamentul farmacologic cu metadonă al dependenței de opiacee;
- Organizarea activităților de suport psiho-social pentru PTH;
- Creșterea numărului de beneficiari noi implicați în cadrul proiectului și menținerea unui număr înalt de beneficiari permanenți - rata propusă de acoperire cu servicii a UDI și LS din numărul populației estimate min. 60%;
- Sporirea aderenței la tratamentul ARV și tratamentul substitutiv a pacienților asistați cu suport psihosocial în cadrul proiectului;
- Asigurarea cu suport medical de către echipa mobilă.

Grupurile țintă ale proiectului: UDI, LS, PTH, pacienții din tratamentul farmacologic cu metadonă al dependenței de opiacee.

Teritoriile acoperite cu activități din proiect: UDI, LS - mun. Bălți; PTH – Florești, Râșcani; pacienții din tratamentul farmacologic cu metadonă al dependenței de opiacee – Edineți, Fălești.

Rezultate obținute în cadrul proiectului:

- Au fost acoperiți cu servicii – 2 152 UDI (planificat pentru a.20 -2 200 persoane). Indicator realizat - 97,8%;
- Au fost acoperite cu servicii – 780 LS (planificat pentru a. 2020 -810 persoane), validate de PN/SDMC (cel puțin 2 servicii și 2 vizite per semestru); Indicator realizat – 96,3%;
- Au fost acoperite cu servicii – 80 persoane PTH (planificat pentru a. 2020 – 120 persoane), validate de PN/SDMC; Indicator realizat – 96, 6%;
- Au fost acoperite cu servicii 120 pacienții din tratamentul farmacologic cu metadonă al dependenței de opiacee (planificat pentru a. 2020 – 120 persoane). Indicator realizat – 96, 6%;
- A fost realizată testarea la HIV pentru 226 de persoane, din 2 600 planificate pentru 2020, inclusiv UDI, LS și pacienții din tratamentul farmacologic cu metadonă al dependenței de opiacee. Indicator realizat 8,7%;

În legătură cu introducerea carantinei, cauzată de răspândirea pandemiei COVID-19, organizația a luat măsuri de protecție: eliberarea de consumabile la aer liber, păstrarea distanței fizice, utilizarea obligatorie a măștilor de protecție și substanțelor dezinfectante, asigurarea rotației personalului, informarea lucrătorilor în teren, precum și a beneficiarilor, despre măsurile de siguranță necesare în contextul epidemiologic COVID-19.

Consultațiile PTH au avut loc la telefon. Persoanele depistate HIV+ nu au fost acompaniate către serviciile medicale de stat pentru a confirma statutul din motivul interzicerii de a intra în policlinică. S-a redus efectuarea testării beneficiarilor. Activitățile psiho-sociale în grup au fost realizate la necesitate sub formă consultațiilor la telefon.

Provocări și oportunități în cadrul proiectului UORN:

1. Din 2600 de persoane planificate pentru 2020 pentru testare (80% din 3130 persoane total din UDI, LS și pacienții din tratamentul farmacologic cu metadonă al dependenței de opiacee) – au fost testate de TDV – 226 de persoane, validate de către PN/SDMC. Realizare – 8,7%;
2. Accesul redus către servicii medicale de diagnostic și tratament. Referiri și acompanieri dificile. Context – epidemia COVID-19;
3. Oferirea serviciilor prin intermediul cardurilor electronice, 27,3%.

Întrebări și răspunsuri în cadrul sesiunii:

Silvia Stratulat, Secretarul CNC TB/SIDA, a solicitat raportorilor – UORN și AFI, să menționeze dacă au avut situații de întârziere sau careva probleme cu referire la tranșele financiare, livrarea echipamentelor și/sau a consumabilelor de la Recipientii Principali. Reprezentantul UORN a menționat că nu s-au confruntat cu asemenea situații. În același timp a apreciat comunicarea cu partenerii care susțin implementarea proiectului, colaborarea și soluționarea impedimentelor mai ales pe parcursul perioadei pandemice.

În urma discuțiilor pe marginea rezultatelor implementării granturilor FG în sem. II, 2019 și sem. I, 2020, a prezentării informațiilor cu privire la rezultatele implementării proiectelor AFI și UORN în teren, membrii CNE au apreciat rezultatele pozitive înregistrate, în pofida crizei pandemice, și au felicitat RP pentru atingerea indicatorilor și abordările inovative.

La propunerea președintelui CNE, membrii CNE au validat rapoartele prezentate de către RP și au recomandat să se țină cont de propunerile recepționate din partea Comitetului KAP.

Elaborat:

*Secretariatul CNC TB/SIDA
17 octombrie 2020*