

# **PROGRAMUL TB/SIDA**

## **RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES**

**APRILIE - IUNIE 2018**

**AUGUST 2018**

## STRUCTURA RAPORTULUI

---

**Partea 1. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”**  
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei nr. 1611 MDA-C-PCIMU, **componenta TB**)

Paginile: 3 - 11

**Partea 2. Raport de progres pentru Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova”**  
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei nr. 1611 MDA-C-PCIMU, **componenta HIV/SIDA**)

Paginile: 12 - 36

**Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC** (nr. MOL-CFUND-1606)

Paginile: 37 - 39

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților desfășurate în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, HIV/SIDA și Grantul CNC.

## Partea 1.

### RAPORT DE PROGRES

---

# **Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” – componenta TB**

<b>Donator:</b>	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Denumirea Grantului:</b>	MDA-C-PCIMU
<b>Numărul Grantului:</b>	1611
<b>Acordul de Grant Semnat:</b>	18 Ianuarie 2018
<b>Finanțare aprobată:</b>	11,931,624.00 EURO
<b>Data demarării:</b>	01 Ianuarie 2018
<b>Data încheierii:</b>	31 Decembrie 2020

**CUPRINS PARTEA 1.**

<b>SUMARUL PROGRAMULUI TB IN REP. MOLDOVA, 2018-2020 .....</b>	<b>5</b>
<b>PROGRESUL ACTIVITĂȚILOR .....</b>	<b>6</b>
<b>Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB .....</b>	<b>6</b>
<i>Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS.....</i>	<i>6</i>
<b>Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB.....</b>	<b>7</b>
<i>Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR .....</i>	<i>8</i>
<b>Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB.....</b>	<b>9</b>
<i>Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților de management al PNCT.....</i>	<i>9</i>
<i>Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării.....</i>	<i>9</i>
<b>Fortificarea managementului Grantului, componenta TB.....</b>	<b>10</b>
<b>INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI GRANTULUI, componenta TB .....</b>	<b>10</b>
<b>DEBURSĂRILE GRANTULUI CONSOLIDAT MDA-C-PCIMU .....</b>	<b>36</b>
<b>ANEXELE .....</b>	<b>40</b>

## Sumarul Programului TB în Rep. Moldova, 2018-2020

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", componenta TB, finanțată de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, este construită pe baza Politicii Naționale de Sănătate 2007-2021 și derivă din Programul Național de Control al TB (2016-2020).

Strategia generală a programului TB este de a reduce povara tuberculozei în Republica Moldova. Principiile și prioritățile programului sunt în concordanță cu politicile și ghidurile internaționale, inclusiv cele prevăzute în Strategia Organizației Mondiale a Sănătății „End TB” pentru anii 2015-2035, (Strategia Globală și Obiectivele Pentru Prevenirea, Îngrijirea și Controlul Tuberculozei).

Programul se bazează pe lecțiile învățate în timpul implementării granturilor anterioare, acordate din sursele Fondului Global, și pe capacitatea existentă de a aborda lacune programatice și financiare. Programul este un element integrat al Programului Național de Control al Tuberculozei (2016-2020) și implică actori guvernamentali și organizații neguvernamentale (ONG-uri) relevante.

Scopul Programului TB este de a reduce povara TB (inclusiv M/EDR-TB) în Republica Moldova, prin asigurarea accesului universal la diagnosticare și tratament de calitate, punerea în aplicare a unor abordări durabile axate pe pacienți, care vor răspunde nevoilor grupurilor de risc, și consolidarea managementului Programului Național de Control al TB.

Obiectivele cheie ale Programului TB sunt următoarele:

### **Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB**

Activitățile planificate sunt orientate spre suportul metodelor de diagnostic recomandate de către OMS la nivelul laboratoarelor de referință.

### **Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB**

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre procurarea medicamentelor antituberculoase pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR.

### **Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB**

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre consolidarea capacităților de management al Programului Național de Control al tuberculozei; fortificarea supervizării, monitorizării și evaluării Programului Național de Control al TB.

Grupurile Țintă/ Beneficiarii Programului TB:

- Pacienții cu tuberculoză
- Pacienții cu tuberculoză drog-rezistentă
- Deținuții
- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTH)
- Prestatorii de servicii medicale implicați în diagnosticul, managementul de caz și tratamentul tuberculozei, inclusiv lucrătorii din medicina primară.

**Progresul activităților****Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticarea la timp și de calitate a tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB**

Modulul: MDR-TB

Intervenția: Detectarea cazurilor și diagnosticul: MDR-TB

**Activitatea 1.2 Suport pentru diagnosticul tuberculozei în laboratoarele de referință utilizând metodele recomandate de către OMS**

*1.2.2 Achiziționarea consumabilelor pentru realizarea investigațiilor prin metoda culturală și a testelor de sensibilitate la medicamente de linia I și II prin tehnica manuală/ clasică*

În cadrul activității menționate mai sus, IP "UCIMP DS" a organizat livrarea, în luna Mai 2018, a următoarei tranșe de medii nutritive, destinate laboratoarelor de referință în bacteriologia tuberculozei, în baza contractului MDA/C/T/GD/01 (MDA/T/GD/77) cu „Sanmedico” SRL din 21.12.2017, în valoare totală de 44 929.58 USD.

*1.2.3 Achiziționarea consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT*

A fost recepționată lista necesităților (cantități și termeni de livrare), pentru semestrul II.2018, de procurare a consumabilelor pentru izolarea rapidă a tulpinilor în cultura lichidă și DST prin tehnica automată MGIT, din partea IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/485 din 25.05.2018). Plasarea comenzii, semnarea contractului și livrarea completă a consumabilelor sunt preconizate pentru trimestrul III.2018.

*1.2.4 Achiziționarea consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain*

A fost recepționată lista necesităților (cantități și termeni de livrare), pentru semestrul II.2018, de procurare a consumabilelor pentru identificarea rapidă a tulpinilor și testarea la rezistența R/H prin tehnica automată LPA Hain, din partea IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/485 din 25.05.2018). Plasarea comenzii, semnarea contractului și livrarea completă a consumabilelor sunt preconizate pentru trimestrul III.2018.

### *1.2.5 Asigurarea întreținerii echipamentului automat MGIT și LPA*

Realizarea activităților sus-menționate se va efectua în baza graficului prestabilit cu beneficiarii: IMSP IFP "Chiril Draganiuc", Laboratoarele de Referință TB ale Spitalului Municipal Bălți și Spitalului TB din Bender - în baza contractelor de mentenanță a echipamentelor LPA Hain și MGIT 960, semnate pentru următoarele 12 luni (contractul MDA/T/AG/15 din 12.12.2017 cu „Hain Lifescience” GmbH, în valoare totală de 7 640.25 EUR și contractul MDA/T/AG/16 din 29.12.2017 cu „Becton Dickinson” BV, în valoare totală de 10 233.00 USD).

### *1.2.6 Asigurarea transportului specimenelor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente*

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului specimenelor de spută și a culturilor pentru supravegherea de rutină a rezistenței la medicamente (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au continuat deplasările în teritoriu ale autovehiculelor de la Laboratorul Național și Laboratoarele Regionale de Referință în microbiologia tuberculozei în scopul colectării din teritorii (raioane) a mostrelor de spută pentru perfectarea investigațiilor la cultură și a testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase (mun. Chișinău, mun. Bălți și regiunea de Est a Republicii Moldova). Vizitele s-au realizat la Centrele de microscopie de pe lângă Cabinetele de Ftiziopneumologie raionale, inclusiv din regiunea de Est. Astfel, au fost colectate și transportate către Laboratoarele de referință (Național și Regionale din mun. Bălți, Bender și Vorniceni) 7,479 specimene de spută, dintre care: 3,796 specimene de spută - de către echipa din Chișinău, 2,088 specimene de spută - de către echipa din mun. Bălți și 1,595 specimene de spută - de către echipa din regiunea de Est. Către Laboratorul Național de Referință au fost colectate și transportate în total 5,672 specimene de cultură, dintre care: 4,077 specimene de cultură - de către echipa din Chișinău și 1,595 specimene de cultură - de către echipa din regiunea de Est.

### *1.2.7 Asigurarea măsurilor de protecție a controlului infecției: procurarea respiratoarelor de protecție pentru personalul LNR și LRR și pentru personalul instituțiilor de tratament al TB cu risc sporit (M/EDR)*

În cadrul activității nominalizate, nu au fost derulate activități.

### *1.2.8 Asigurarea controlului extern al calității: verificare repetată & testul panel*

Se preconizează remiterea mostrelor pentru controlul extern al calității, prin verificarea repetată și testul de panel al mostrelor de cultură și al rezultatelor testelor de sensibilitate la medicamentele antituberculoase, efectuate de către laboratoarele de referință, către Laboratorul Supra Național de Referință din Borstel, pe parcursul semestrului II.2018.

## **Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la tratamentul de calitate al tuturor formelor de TB, inclusiv M/EDR-TB**

**Modulul:** MDR-TB

**Intervenția:** Tratamentul: MDR-TB

## **Activitatea 2.1 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR**

### *2.1.1 și 2.1.2 Achiziționarea medicamentelor anti-TB pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR*

În perioada raportată, în scopul asigurării procurării medicamentelor antituberculoase de linia a doua și a treia pentru pacienții cu TB DR din semestrul II.2017, a organizat livrarea, în luna Mai 2018, de la IDA Foundation, a celei de-a treia tranșe de medicamente antituberculoase de linia II pentru 341 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-EDR, care au fost incluși în tratament începând cu luna Ianuarie 2018, conform contractului MDA/T/GD/72 din 04.08.2017, în valoare totală de 1 193 712.32 USD.

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/75 din 01.02.2018), a fost formulată cererea de procurare a medicamentelor, luându-se în considerație: cantitatea de medicamente în dependență de numărul estimativ de pacienți preconizați a fi înrolați în tratament și schemele utilizate, analiza stocurilor de medicamente disponibile, consumul acestora și termenele de valabilitate. Pe data de 22.03.2018, către Parteneriatul Stop – TB/ GDF/ GLC, a fost remisă cererea de procurare a medicamentului de linia a doua (Linezolid 600 mg) pentru 179 de pacienți cu TB-MDR, TB-pre-EDR și TB-EDR, care urmează a fi incluși în tratament pe parcursul semestrului II.2018. În baza ofertei primite, pe data de 17.04.2018, a fost semnat contractul de livrare a medicamentului de linia a doua - MDA/C/T/GD/02\_A, în valoare totală de 232 097.33 USD. Livrarea medicamentelor urmează a fi efectuată în perioada trimestrului III.2018.

În baza solicitării beneficiarului de bază - IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (scrisoare oficială #01-2/345 din 06.04.2018), a fost formulată cererea de procurare a medicamentelor, luându-se în considerație: cantitatea de medicamente în dependență de numărul estimativ de pacienți preconizați a fi înrolați în tratament și schemele utilizate, analiza stocurilor de medicamente disponibile, consumul acestora și termenele de valabilitate. Pe data de 01.05.2018, către Parteneriatul Stop – TB/ GDF/ GLC, a fost remisă cererea de procurare a medicamentului de linia a doua (Bedaquiline 100 mg) pentru 104 de pacienți cu TB-EDR, care urmează a fi incluși în tratament pe parcursul semestrului II.2018 și I.2019. În baza ofertei primite, pe data de 04.05.2018, a fost semnat contractul de livrare a medicamentului de linia a doua (Bedaquiline 100 mg) - MDA/C/T/GD/03, în valoare totală de 1 839.91 USD. Livrarea medicamentelor urmează a fi efectuată în perioada trimestrului III.2018.

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/T/SR/01 din 24.07.2015), IP „UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar pentru realizarea transportului medicamentelor antituberculoase în teritorii (procurare de combustibil și co-finanțare a salariului șoferilor). Astfel, pe parcursul trimestrului raportat, au fost transportate 557 pachete de medicamente antituberculoase de linia a doua și a treia pentru tratamentul pacienților cu TB-M/EDR în raioane, inclusiv regiunea de Est a Republicii Moldova, precum urmează: de către echipa din Chișinău - 509 pachete de medicamente și de către echipa din regiunea de Est - 48 pachete de medicamente.

Totodată, IP "UICMP DS" a continuat susținerea funcționării Depozitului Farmaceutic al IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (întreținerea încăperilor), în care se păstrează medicamentele antituberculoase procurate în cadrul implementării granturilor TB (contract MDA/C/T/AG/01 din 02/01/2018).



Pe parcursul trimestrului II, 2018, în tratamentul DOTS Plus au fost incluși 265 pacienți (total grant consolidat TB SSF, TB NFM și consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global – 7, 218 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății, Grantului Consolidat SSF, Grantului NFM și Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 9, 238 pacienți.

### **Obiectivul 3: Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului TB**

**Modulul:** Managementul Programului

**Intervenția:** Consolidarea capacităților

#### **Activitatea 5.2 Consolidarea capacităților de management al PNCT**

##### *5.2.1 Participarea personalului PNCT, LNR și M&E la întrunirile din străinătate*

Nu au fost solicitări la această linie de buget în perioada trimestrului II.2018.

##### *5.2.2 Suportul instruirii personalului serviciului de Ftiziopneumologie în aspectele prioritare ale controlului TB și TB-DR, în afara țării*

Nu au fost solicitări la această linie de buget în perioada trimestrului II.2018.

##### *5.2.5 Asigurarea suportului costurilor operaționale ale Institutului de Ftiziopneumologie (costuri de management și administrare pentru SR)*

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat acordarea suportului financiar pentru personalul care asigură implementarea activităților de sub-recipient și pentru costurile operaționale aferente. Pe parcursul perioadei raportate, au fost examinate rapoartele lunare ale personalului sub-recipientului, precum și raportul consolidat al acestuia pentru activitățile realizate în trimestrul II.2018. De asemenea, au fost evaluate rapoartele lunare privind utilizarea combustibilului.

**Modulul:** Managementul Programului

**Intervenția:** Monitorizare și evaluare

#### **Activitatea 5.3 Consolidarea supravegherii Programului Național de control al Tuberculozei, monitorizării și evaluării**

##### *5.3.1 Suportul vizitelor de supervizare ale PNCT*

În baza Acordului de Sub-recipient cu IMSP IFP "Chiril Draganiuc" (contract MDA/C/T/SR/01 din 09.02.2018), IP „UCIMP DS” a continuat suportul pentru realizarea vizitelor periodice de supervizare în instituțiile specializate în diagnosticarea, monitorizarea și tratamentul tuberculozei din republică. Pe parcursul trimestrului raportat, au fost realizate 31 vizite de M&E în teritorii – 24 pe malul drept și 7 pe malul stâng.

### 5.3.2 Suportul ajustării Soft-ului SIME TB

### 5.3.3 Suportul întreținerii Soft-ului SIME TB

Nu au fost efectuate activități în suportul ajustării și întreținerii soft-ului SIME TB, în perioada trimestrului II.2018. Pentru perioada trimestrului III.2018, se planifică transferul bazei de date SIME TB de la sediul CNMS la sediul IMSP IFP „Chiril Draganiuc”.

**Modulul:** Managementul Programului

**Intervenția:** Managementul Grantului

## **Fortificarea managementului Grantului, componenta TB și HIV/SIDA**

Pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP DS”:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare, în cadrul implementării Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, colectate de la IMSP Institutul de Ftiziopneumologie ”Chiril Draganiuc” în perioada trimestrului I.2018;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) pentru Q.I.2018, pe data de 15.05.2018, către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii și CCM. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată pe pagina electronică a IP “UCIMP DS” – <http://www.ucimp.md>;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul Grantului Consolidat TB/HIV/AIDS al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările și cerințele Fondului Global;
- a asigurat livrarea bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Lista bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat, cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară, este prezentată în Anexa 4 (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta TB și componenta HIV/SIDA);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract UCIMP/LC/13\_amend\_7 din 27.12.2017) pentru efectuarea procedurilor vamale privind bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP “UCIMP DS” cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, Fundația IDA, etc.) și producătorii internaționali („Hain Lifescience” GmbH, „Becton Dickinson” BV, ABBVIE Logistics BV, Cepheid HBDC SAS).

## **Indicatorii de performanță ai grantului**

Din 2 indicatori de impact, 3 indicatori de rezultat durabil (outcome) și 4 indicatori de rezultat (output), în baza cărora se măsoară performanța Grantului Consolidat al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta TB, pentru trimestrul doi al anului 2018, se raportează doar 7 indicatori, precum urmează:

- *Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane*

Indicator depășit în proporție de: 109,6%

- *Numărul cazurilor noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului*

Indicator realizat în proporție de: 77,1%

- *Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp*

Indicator realizat în proporție de: 80,9%

- *Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp per 100,000 populație*

Indicator realizat în proporție de: 80,4%

- *Numărul de cazuri de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate*

Indicator realizat în proporție de: 51,2%

- *Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată*

Indicator realizat în proporție de: 89,4%

- *Rezultatul interimar de tratament al pacienților cu TB-MDR: Numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) pierduți din supraveghere către luna a 6-a de la demararea tratamentului DOTS Plus*

Indicator realizat în proporție de: 93,9%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1A (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta TB).

## Partea 2.

### RAPORT DE PROGRES

---

# **Programul „Consolidarea Controlului Tuberculozei și Reducerea Mortalității Asociate SIDA în Republica Moldova” – componenta HIV/SIDA**

<b>Donator:</b>	Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Denumirea Grantului:</b>	MDA-C-PCIMU
<b>Numărul Grantului:</b>	1611
<b>Acordul de Grant Semnat:</b>	18 Ianuarie 2018
<b>Finanțare aprobată:</b>	11,931,624.00 EURO
<b>Data demarării:</b>	01 Ianuarie 2018
<b>Data încheierii:</b>	31 Decembrie 2020

## CUPRINS PARTEA 2.

<b>Sumarul Programului HIV/SIDA în Rep. Moldova, 2018-2020</b> .....	<b>14</b>
<b>Progresul activităților</b> .....	<b>15</b>
<b>Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi</b> .....	<b>15</b>
<i>Activitatea 1: Susținerea serviciilor de Reducere a Riscurilor, prestate în cadrul programelor de schimb de seringi (PSS) pentru CDI</i> .....	<i>17</i>
<i>Activitatea 2: Procurarea metadonei pentru unitățile de TSO</i> .....	<i>20</i>
<i>Activitatea 3: Susținerea aderenței la tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) prin activitățile de asistență a CDI</i> .....	<i>20</i>
<i>Activitatea 4: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către LSC</i> .....	<i>21</i>
<i>Activitatea 5: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către BSB</i> .....	<i>23</i>
<i>Activitatea 6: Suportul serviciilor de testare la HIV și consiliere</i> .....	<i>25</i>
<i>Alte activități: Asigurarea serviciilor de Reducere a Riscurilor prin unități mobile</i> .....	<i>26</i>
<b>Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV</b> .....	<b>27</b>
<i>Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratament antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)</i> .....	<i>27</i>
<i>Activitatea 2: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare a tratamentului, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8</i> .....	<i>28</i>
<i>Activitatea 3: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator</i> .....	<i>29</i>
<i>Activitatea 4: Susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate cu HIV, prin intermediul ONG-urilor</i> .....	<i>29</i>
<i>Activitatea 5: Organizarea și asigurarea funcționalității sistemului informațional integrat SIME HIV (la nivelul ONG-urilor, PN HIV, Guvernului), inclusiv alinierea la cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal</i> .....	<i>30</i>
<i>Activitatea 6: Desfășurarea vizitelor de monitorizare și evaluare</i> .....	<i>31</i>
<i>Activitatea 7: Sporirea capacităților reprezentanților Administrației Naționale a Penitenciarelor</i> .....	<i>31</i>
<b>Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA</b> .....	<b>32</b>
<i>Activitatea 1: Susținerea campaniilor de lobby și promovare, în cadrul întrunirilor de nivel central și local (workshop-uri, mese rotunde, reuniuni)</i> .....	<i>32</i>
<i>Activitatea 2: Susținerea activităților de promovare a implicării KAP și societății civile: tipărirea și distribuția buletinelor informative</i> .....	<i>33</i>
<i>Activitatea 3: Susținerea campaniilor de advocacy pentru creșterea accesului la servicii de testare, reducere a stigmei și discriminării, sustenabilitate a programelor desfășurate și serviciilor acordate</i> .....	<i>33</i>
<i>Activitatea 4: Mini grant-uri pentru ONG-uri privind monitorizarea comunităților și gradului de răspundere socială la nivel local</i> .....	<i>34</i>
<i>Activitatea 5: Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS</i> .....	<i>34</i>
<i>Activitatea 6: Acordare de suport Sub-Recipientului – AO Inițiativa Pozitivă</i> .....	<i>35</i>
<b>INDICATORII DE PERFORMANȚĂ AI GRANTULUI, componenta HIV/SIDA</b> .....	<b>35</b>
<b>DEBURSĂRILE GRANTULUI CONSOLIDAT MDA-C-PCIMU</b> .....	<b>36</b>
<b>ANEXELE</b> .....	<b>40</b>

## Sumarul Programului HIV/SIDA în Rep. Moldova, 2018-2020

Programul "Consolidarea controlului tuberculozei și reducerea mortalității asociate SIDA în Republica Moldova", componenta HIV/SIDA, finanțată de Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei, derivă din Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS (2016-2020).

Programul este construit pe baza Politicii Naționale de Sănătate 2007-2021, alături de alte documente strategice și analitice naționale, precum și cuprinde lecțiile învățate în timpul implementării granturilor anterioare acordate de Fondul Global. Programul este, de asemenea, un pas înainte către prioritățile stabilite în Strategia Fondului Global 2017-2022: „Investiții în Stoparea Epidemiilor” și în Programul Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2016-2020.

Programul urmărește sporirea accesului populațiilor cheie afectate (KAP) și al partenerilor acestora, la prevenirea HIV pe bază de dovezi, cu o amploare substanțială a programului de reducere a riscurilor. Programul intenționează să asigure accesul universal la programul comprehensiv de tratament, îngrijire și suport HIV, și să continue tratamentul de profilaxie ARV pentru femeile însărcinate infectate cu HIV, în scopul prevenirii transmiterii de la mamă la făt (PTMF).

Scopul Programului HIV/SIDA este de a sprijini un răspuns eficient la HIV în Republica Moldova, pentru a reduce prevalența HIV în rândul populațiilor cheie afectate (KAP) și a mortalității asociate SIDA, prin îmbunătățirea accesului KAP la prevenirea, diagnosticarea, tratamentul, serviciile de îngrijire și suport HIV.

Obiectivele cheie ale Programului HIV/SIDA sunt următoarele:

### **Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi**

Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea procurării consumabilelor de reducere a efectelor nocive de bază (seringi și șervețele îmbibate cu alcool); prezervativelor/ lubrefiantelor; preparatului Naloxon pentru prevenirea cazurilor de supradozaj; testelor rapide la HIV, hepatite virale și sifilis; elaborarea, tipărirea și distribuția materialelor HIV/SIDA cu caracter informațional și educațional către populațiile cheie afectate (KAP) și partenerii acestora.

### **Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport pentru persoanele care trăiesc cu HIV**

Activitățile din cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere; asigurarea accesului universal la tratamentul ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTH; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8 a pacienților infectați cu HIV; asigurarea organizării și funcționării sistemului informațional integrat SIME HIV; asigurarea suportului în realizarea studiului IBBS pentru anul 2019.

### **Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA**

Activitățile planificate în cadrul acestui obiectiv sunt orientate spre: asigurarea suportului în vederea realizării campaniilor de lobby și promovare a implicării KAP și societății civile, a sporirii accesului la servicii de testare, a reducerii stigmei și discriminării, a sustenabilității programelor desfășurate și serviciilor acordate; susținerea

activităților unității de coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS; asigurarea asistenței AO Inițiativa Pozitivă, necesare exercitării funcțiilor de Sub-Recipient.

Grupurile Tintă/ Beneficiarii Programului HIV/SIDA:

- Persoanele care trăiesc cu HIV (PTH)
- Persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA + TB
- Deținuții
- Populații cheie afectate (KAP) – CDI, LSC, BSB.

## **Progresul activităților**

### **Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a infecției HIV, bazate pe dovezi**

În conformitate cu deciziile adoptate de CNC TB/SIDA în anul 2017 și, ulterior, aprobarea Fondului Global, serviciile de prevenire HIV și aderență la TARV și TSO pentru GRSI, susținute din sursele grantului consolidat al FG MDA-C-PCIMU nr.1611, componenta HIV, și prestate în 2018 de către ONG-urile active în controlul HIV, sunt calculate reieșind din bugetul de 25 Euro per beneficiar și urmează logica și aranjamentele mecanismului de implementare a proiectelor de prevenire aplicat în cadrul grantului FG NFM MDA-H-PCIMU nr. 597 (2015-2017).

Pentru atingerea acestui obiectiv, IP UCIMP DS se angajează în activități de implementare a componentelor legate de prevenirea HIV în rândul populațiilor cheie afectate (CDI, LSC, BSB), precum: susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către CDI, LSC și BSB; suport în aderența la tratamentul ARV pentru KAP și tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) pentru CDI; susținerea serviciilor de testare la HIV și consiliere a persoanelor care trăiesc cu HIV (PTH), parte a programelor de prevenire pentru populația generală, și serviciilor de schimbare de comportament, ca parte a programelor de prevenire pentru CDI, LSC și BSB.

În acest context, IP UCIMP DS a încheiat acorduri de finanțare pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau TSO, pentru perioada anului 2018, cu 11 instituții: Departamentul Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției/ Agenția Națională a Penitenciarelor (contract MDA-C-PCIMU-DIP-11) și 10 ONG-uri active în domeniu (AO Centrul de Educație și Reabilitare a Adolescenților „Adolescentul”, contract MDA-C-PCIMU-ADO\_10; AO AFI, contract MDA-C-PCIMU-AFI\_06; AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, contract MDA-C-PCIMU-TDV\_03; AO Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi, contract MDA-C-PCIMU-RSP11\_08; AO GENDERDOC-M, contract MDA-C-PCIMU-GD\_02; AO Credința, contract MDA-C-PCIMU-Credinta-07; AO Tinerele Femei Cernoleuca, contract MDA-C-PCIMU-TFC\_05; AO Pentru Prezent și Viitor, contract MDA-C-PCIMU-PPV\_09; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, contract MDA-C-PCIMU-PcP\_04; AO Inițiativa Pozitivă, contract MDA-C-PCIMU-IP\_01).

De menționat că, contractul de finanțare cu AO Inițiativa Pozitivă include acoperire financiară pentru proiecte de prevenire HIV și aderență la TARV, ce urmează a fi implementate de patru ONG-uri din regiunea de Est a Rep. Moldova (AO Trinity, AO Miloserdie, AO Programe Medico-Sociale, AO Zdrovoie Budushchee).

Angajamentele părților și principiile de conlucrare dintre cele cinci ONG-uri sunt consimțite/formalizate și printr-un Memorandum de conlucrare cu structura de coordonare a programului regional de control al infecției HIV/SIDA (Centrul HIV/SIDA de la Tiraspol).

În scopul diversificării mecanismelor de oferire și sporirii accesului GRSI la consumabile, pe data de 15.05.2018, IP UCIMP DS și AO Inițiativa Pozitivă au semnat un contract de finanțare în valoare totală de 2.606.237,25 MDL (contract nr. MDA-C-PCIMU-IP\_13), privind pilotarea prototipului de oferire a serviciilor de reducere a riscurilor în rândul populațiilor cheie afectate (KAP) prin intermediul rețelei de farmacii (2 - Tiraspol, 1 - Bender și 1 - Rîbnița) și procurării de consumabile pentru regiunea de Est, în baza cardurilor magnetice codificate, eliberate beneficiarilor\*.

*\*Notă 1: În cadrul ședinței de lucru (PV din 20.04.2018), la care au participat organizațiile implementatoare din regiunea Transnistreană, AO "Inițiativa Pozitivă" și IP UCIMP DS, a fost stabilit mecanismul de procurare și distribuire a consumabilelor pentru organizațiile din regiunea Transnistreană, în cadrul grantului consolidat MDA-C-PCIMU, și anume: AO "Inițiativa Pozitivă" se angajează (a) să procure consumabilele în regiunea Transnistria - exclusiv de la furnizorii din stânga Nistrului și în baza necesităților de consumabile și costului estimat al pachetului pentru toți beneficiarii de pe malul stâng, prezentate de către IMSP SDMC; și (b) să asigure distribuirea acestora, prin intermediul farmaciilor din or. Tiraspol, Bender și Rîbnița, la prezentarea cardurilor magnetice de către beneficiari. În același timp, la finele anului 2018, ONG-urile implementatoare se angajează să realizeze o evaluare a cost-eficienței mecanismului de distribuire a consumabilelor prin intermediul farmaciilor, inclusiv pe aspectul de monitorizare a clienților, iar RP – IP UCIMP DS, să prezinte FG concluziile privind sustenabilitatea acestuia și, eventual, continuarea finanțării în anul 2019.*

*\*Notă 2: Mecanismul de procurare și distribuire a consumabilelor prin rețeaua de farmacii descris mai sus reprezintă o continuitate a proiectului „Pilotarea prototipului de oferire a serviciilor de reducere a riscurilor pentru CDI din Chișinău în rețeaua de farmacii”, finanțat în 2017, din resursele grantului FG, și gestionat de către Fundația Soros-Moldova. Ca bază de implementare a proiectului pilot a fost elaborarea unui soft care permite monitorizarea întregului proces, în regim online, în baza cardurilor magnetice codificate, eliberate beneficiarilor.*

În rezultat, în data de 16.05.2018, a fost debursată prima tranșă din suportul financiar prevăzut în contract, în valoare totală de 158.802,00 MDL. În perioada de raportare, AO "Inițiativa Pozitivă", în conformitate cu prevederile contractuale, a lansat procedura de achiziție a consumabilelor. Contractarea, livrarea și distribuirea ulterioară a acestora prin intermediul rețelei de farmacii este preconizată pentru trimestrul III.2018.

De asemenea, în scopul optimizării/ eficientizării procesului de colectare a datelor și monitorizării beneficiarilor proiectelor, toate instituțiile contractate de IP UCIMP DS în 2018 pentru proiectele de prevenire HIV urmează să adere la un program electronic unic de Monitorizare și Evaluare (M&E). Acesta este elaborat de către AO "Inițiativa Pozitivă", în colaborare cu IMSP SDMC și cu suportul IP UCIMP DS, și urmează a fi ulterior preluat pentru gestionare centralizată de către IMSP SDMC. În trimestrul raportat, AO "Inițiativa Pozitivă" și IMSP SDMC au desfășurat activitățile de definitivare a principiilor de organizare și funcționare a Registrului Electronic de Evidență a beneficiarilor din Grupurile de Risc Sport, și au formulat și transmis către IP UCIMP DS bugetul privind necesitățile de procurare a echipamentului tehnic, inclusiv cardurile magnetice pentru beneficiari, necesare pentru aderarea la programul în cauză a tuturor ONG-urilor contractate de către UCIMP pentru prestarea serviciilor de prevenire HIV \*. Lista necesităților de echipament tehnic a fost aprobată de către Fondul Global, iar procedura de procurare urmează a fi realizată în trimestrul III.2018.



*\*Notă: Sursele financiare necesare operaționalizării Registrului Electronic de Evidență sunt alocate din economiile acumulate în contul grantului consolidat MDA-C-PCIMU, componenta HIV/SIDA.*

În conformitate cu prevederile celor 11 contracte de finanțare, organizațiile beneficiare raportează financiar și statutar, în regim trimestrial, către Recipientul Principal - IP UCIMP DS și PN HIV. Unitatea de coordonare a Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS din cadrul IMSP SDMC este ulterior responsabilă de validarea datelor raportate de organizațiile beneficiare. Pentru monitorizarea și evaluarea activităților susținute de proiectele de prevenire HIV sus-menționate, părțile contractante aplică mecanismul și instrumentele elaborate în comun cu Unitatea de Coordonare a PN HIV/SIDA/ITS. Astfel, au fost încheiate acorduri de finanțare pentru implementarea proiectelor de prevenire HIV și aderență la TARV și/sau TSO, pentru perioada anului 2018, în sumă totală de 885.075,00 EUR, pentru acoperirea unui număr total de 35.403 beneficiari.

În conformitate cu angajamentele contractuale agreeate la începutul anului 2018, în trimestrul raportat, IP UCIMP DS a debursat 234.037,75 EUR către cele 11 instituții contractate, conform mecanismului aplicat și în trimestrul precedent. Astfel, sumele debursate în trimestrul de raportare către Asociațiile Obștești și Administrația Națională a Penitenciarelor au constituit 25% din suma totală a bugetului planificat pentru 2018. În trimestrul următor, suma mijloacelor bănești spre transfer, va depinde de rezultatele evaluării pentru fiecare organizație\*, realizată după trimestrul II.2018, și va fi asociată, conform acordului de finanțare, cu țintele acoperite.

*\*Notă: Pe data de 20.06.2018, Comitetul KAP a desfășurat o ședință lărgită, cu participarea reprezentanților organizațiilor active în domeniul prevenirii HIV, precum și a IP UCIMP DS și IMSP SDMC, în cadrul căreia au fost discutate și aprobate rezultatele validării datelor organizațiilor pentru trimestrul I.2018 și criteriile de validare ulterioară a activității acestora.*

**Modulul:** Programe comprehensive de prevenire pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI) și partenerii lor

**Intervenția:** Programe de Schimb de Seringi (PSS) pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI) și partenerii lor

### **Activitatea 1: Susținerea serviciilor de Reducere a Riscurilor, prestate în cadrul programelor de schimb de seringi (PSS) pentru CDI**

*Programele de Schimb de Seringi* sunt implementate pe ambele maluri ale Nistrului, inclusiv în instituțiile penitenciare. Serviciile oferite pe parcursul trimestrului raportat, au fost următoarele: schimbul de seringi; distribuirea de prezervative, șervețele îmbibate cu alcool; informarea, educarea și consilierea de la egal la egal (toate realizate prin intermediul punctelor de schimb de seringi, lucrătorilor în teren sau farmacii); distribuirea materialelor informaționale; organizarea grupurilor de suport reciproc; consilierea și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; testarea comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și înrolarea în tratament, la necesitate; consilierea, referirea și însoțirea la tratament de substituție cu opiacee (TSO); consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; activități de instruire în vederea reducerii riscurilor pentru CDI și pentru partenerii lor sexuali pentru adoptarea comportamentelor fără risc; profilaxia supradozării; eliberarea preparatului

Naloxon; consultații medicale, investigații și tratament; consiliere juridică; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială; oferirea de servicii prin rețeaua de farmacii și prin intermediul unităților mobile.

*Acoperirea geografică și organizațiile implicate:* programele de prevenire pentru CDI sunt implementate în sectorul civil și sectorul penitenciar, inclusiv regiunea transnistreană, și acoperă 39 localități, după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Ungheni, Fălești, Căușeni, Strășeni, Orhei, Rezina, Șoldănești, Dondușeni (Tîrnova), Râșcani, Edineț (Cupcini), Ocnîța (Otaci), Briceni (Lipcani), Soroca, Florești, Drochia, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Criuleni, Telenești, Nisporeni, regiunea transnistreană - Tiraspol, Slobozia, Bender, Grigoriopol, Rîbnița, Camenca.

În cadrul sistemului penitenciar, activitățile de profilaxie HIV pentru deținuții CDI sunt desfășurate în 15 penitenciare de pe malul drept (P1 Taraclia, P2 Lipcani, P3 Leova, P4 Cricova, P5 Cahul, P6 Soroca, P7 Rusca, P8 Bender, P9 Pruncul, P11 Bălți, P12 Bender, P13 Chișinău, P15 Cricova, P17 Rezina, P18 Brănești) și 3 penitenciare de pe malul stîng (UIN 1 – Grigoriopol, s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 Tiraspol). Programele de prevenire pentru CDI sunt oferite prin intermediul celor 10 organizații neguvernamentale (7 pe malul drept, 3 pe malul stîng) și Departamentului Instituțiilor Penitenciare al Ministerului Justiției al Republicii Moldova/ Agenția Națională a Penitenciarelor – contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2018.

Organizațiile implementatoare și teritoriile acoperite de fiecare organizație sunt următoarele: AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău (mun. Chișinău și suburbiile Chișinăului, raioanele Căușeni, Strășeni, Ialoveni); AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți (mun. Bălți, raioanele Ungheni, Fălești, Glodeni, Florești și Râșcani); AO CERA Adolescentul, Orhei (raioanele Orhei, Rezina, Șoldănești); AO Tinerele Femei Cernoleuca, Dondușeni (raioanele Dondușeni (Tîrnova), Râșcani, Edineț, Otaci, Ocnîța, Briceni, Soroca, Drochia, Florești, Lipcani și Cupcini); AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul (raioanele Cahul, Comrat, Vulcănești, Ceadâr-Lunga, Anenii Noi, Cantemir, Leova, Taraclia, Basarabeasca, Cimișlia); AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (mun. Chișinău, raioanele Strășeni, Ștefan Vodă, Hîncești, Anenii Noi, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești, Criuleni, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ungheni, Călărăși, Căușeni, Ialoveni); AO Zdrovoie Budushchee, Tiraspol (orașele Tiraspol, Slobozia, Bender, Grigoriopol, Dubăsari); AO Trinity, Rîbnița (or. Rîbnița, Camenca); AO Programe Medico-Sociale, Bender (or. Bender, Slobozia, UIN 1,2,3).

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS:

- În baza necesităților de consumabile pentru a. 2018, prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 155 din 08.05.2018), a asigurat organizarea procedurii de achiziție a prezervativelor masculine clasice pentru CDI, destinate ambelor maluri, în valoare totală de 17 258.19 USD (contract MDA-C-H/GD/13\_2018 cu Fundația IDA din data de 20.06.2018). Consumabilele destinate regiunii Transnistria urmează a fi distribuite de către Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” prin intermediul rețelei locale de farmacii din orașele Tiraspol, Bender și Rîbnița (contract MDA-C-PCIMU-IP\_13 din 15.05.2018). Livrarea acestora este preconizată pentru perioada trimestrului III.2018.
- În baza necesităților prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 175 din 16.05.2018), a asigurat organizarea procedurii de achiziție a 5 850 fiole de Naloxon, care urmează a fi distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul CDI, pentru prevenirea complicațiilor supradozării cu opiacee, în valoare totală de 3 020.26 USD (contract MDA-C-H/GD/08\_2018 cu


Fundația IDA din data de 25.06.2018). Livrarea preparatului este preconizată pentru perioada lunilor Iulie – August 2018.


- În baza necesităților pentru a. 2018 prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 154 din 18.05.2018), a asigurat organizarea procedurii de achiziție a testelor rapide pentru detectarea HCV (contract MDA-C-H/GD/07\_2018 cu Fundația IDA din 22.06.2018, în valoare totală de 95 041.68 USD) și testelor rapide combinate HIV&Syphilis (contract MDA-C-H/GD/14\_2018 cu Fundația IDA din 28.06.2018, în valoare totală de 58 440.00 USD), pentru acoperirea necesităților de testare a pacienților cu HIV, cu livrare în trimestrul.III.2018. Testele urmează a fi distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV.

La fel, în această perioadă, au fost realizate estimările pentru necesitățile de consumabile necesare pentru implementarea activităților sus-menționate, inclusiv recepționarea de oferte pentru următoarele consumabile: seringi de toate tipurile, boxe pentru incinerarea seringilor, șervețele îmbibate cu alcool, prezervative clasice, medicație pentru protecția venelor, mănuși și alte consumabile.

În trimestrul raportat, din 17.646 CDI estimați pentru acoperire de programele de prevenire pentru CDI și partenerii lor în anul 2018, 15.234 de persoane (86%) au primit cel puțin două servicii, unul din care a fost schimbul de seringi. În aceeași perioadă, au fost distribuite 1.174.886 de seringi, 213.865 prezervative (simple, de duritate sporită, ultrasubțiri și cu lubrifiant aromat), 1.149.462 șervețele îmbibate cu alcool. Către finele trimestrului II.2018, din 10.588 CDI estimați, au fost testați pentru HIV și își cunosc rezultatele 5.957 de CDI, ceea ce constituie 56%.

Mai jos sunt prezentate histogramele pentru numărul de CDI acoperiți și testați pentru fiecare organizație implementatoare. Trebuie de menționat că țintele sunt anuale.





**Modulul:** Programe comprehensive de prevenire pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI) și partenerii lor

**Intervenția:** Tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) și alte tratamente de drog dependență pentru consumatorii de droguri injectabile (CDI)

### **Activitatea 2: Procurarea metadonei pentru unitățile de TSO**

În trimestrul raportat, IP UCIMP DS a asigurat organizarea procedurii de livrare a Metadonei HCl 10 mg/ml sol., oral concentrate 500 ml, în cantitate de 2 280 de flacoane, pentru menținerea continuității tratamentului de substituție cu Metadonă\*, în perioada a. 2018, pentru 625 de beneficiari, în valoare totală de 41 600.74 USD (contract MDA-C-H/GD/01\_2018 cu Fundația IDA din data de 26.02.2018), în două tranșe - în lunile Aprilie și Iunie 2018. Produsul a fost depozitat la SA "Sanfarm Prim", de unde a fost ridicat de către Dispensarul Republican de Narcologie.

*\*Notă: IP UCIMP DS procură Metadonă ultimul an (2018). Pentru anii următori, Metadona va fi procurată de către instituțiile statale.*

### **Activitatea 3: Susținerea aderenței la tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) prin activitățile de asistență a CDI**

*Tratamentul de substituție cu opiacee (TSO) este implementat în baza activităților de colaborare dintre sectorul guvernamental cu cel neguvernamental. TSO este implementată în 8 localități din sectorul civil: Chișinău, Comrat, Bălți, Ungheni, Edineț, Cahul, Fălești, Rezina și în 15 instituții din sistemul penitenciar (P1 Taraclia, P2 Lipcani, P3 Leova, P4 Cricova, P5 Cahul, P6 Soroca, P7 Rusca, P8 Bender, P9 Pruncul, P11 Bălți, P12 Bender, P13 Chișinău, P15 Cricova, P17 Rezina, P18 Brănești). Dispensarul Republican de Narcologie împreună cu alte instituții medicale asigură implementarea componentei medicale, iar organizațiile neguvernamentale implicate, completează cu servicii psiho-sociale și de suport, în scopul creșterii aderenței la tratament. Pe parcursul perioadei de raportare, acoperirea financiară a acestor servicii a fost asigurată atât din sursele Fondului Global, cât și din fondurile Companiei de Asigurări în Medicină (CNAM). Serviciul de TSO este oferit prin intermediul Dispensarului Republican de Narcologie, care deține mandat de instituție coordonatoare a serviciului de TSO, oferă suport metodologic și supervizează serviciul și instituțiile medicale raionale din teritoriile unde serviciul este disponibil. Serviciul de TSO este complementat cu suport psihosocial acordat, doar pe malul drept al Nistrului, de către organizațiile neguvernamentale contractate de IP UCIMP DS.*

Serviciile oferite pe parcursul perioadei de raportare, au fost: diagnosticarea, examinările medicale, oferirea tratamentului și monitorizarea stării de sănătate pe parcursul tratamentului, suport psiho-social acordat (consiliere de la egal la egal, consultațiile psihologului, consultațiile asistentului social, consultație juridică, grupurile de ajutor reciproc și sprijin social), consilierea pentru testare la HIV, hepatite, TB, ITS, referirea și însoțirea la servicii specializate, eliberarea metadonei sub supravegheată de medicul specialist și de lucrătorul social din asociația obștească.

În perioada trimestrului II.2018, în TSO se aflau – 483 CDI (50 femei și 433 bărbați), dintre care: 199 la Chișinău; 38 la Comrat; 96 la Bălți; 22 la Ungheni; 72 la DIP; 20 la Edineț; 13 la Cahul; 19 la Fălești; 4 la Rezina. În același timp, aderența la tratament realizată de asociațiile obștești (AO "Tinerii pentru Dreptul la Viață" și AO "Inițiativa Pozitivă"), în perioada de raportare, a atins un număr de 436 de persoane (din 590 CDI planificați pentru acoperire în anul 2018), ceea ce reprezintă 74%. Procentul de acoperire cu aderența la tratament realizată de asociațiile obștești din numărul de CDI aflate la moment în tratament (483 CDI) reprezintă 90,3%.

**Modulul:** Programe comprehensive de prevenire pentru LSC și clienții lor

**Intervenția:** Intervenții axate pe îmbunătățirea comportamentului LSC

#### **Activitatea 4: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către LSC**

*Programele de prevenire pentru lucrătoarele sexului comercial* au drept scop schimbarea de comportament pentru lucrătoarele sexului comercial și clienții acestora. Activitățile din cadrul acestui program sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru, în 33 localități. Serviciile oferite pe parcursul perioadei de raportare, au fost următoarele: distribuția de prezervative (la sediul organizației, prin intermediul lucrătorilor în teren); schimbul de seringi (la punctul de schimb de seringi, prin intermediul lucrătorilor în teren); activități de informare, educare și comunicare privind comportamente fără risc; organizarea grupurilor de suport reciproc; distribuția de diverse consumabile (pachete igienice, teste de sarcină, seturi ginecologice, produse de igienă personală, etc); distribuția materialelor informaționale; testarea comunitară la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament la necesitate; consiliere și referirea la CTV pentru HIV și hepatite; consilierea pentru prevenirea și testarea la ITS; consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru hepatite, TB, ITS, ARV; consiliere juridică; consiliere psihologică; consiliere pentru asistență socială.

*Acoperirea geografică și organizațiile implicate:* serviciile de prevenire pentru LSC sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru în 31 de localități, după cum urmează: mun. Chișinău, Bălți, Ungheni, Orhei, Căușeni, Strășeni, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabasca, Cimișlia, Anenii Noi, Ștefan Vodă, Hîncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești, Criuleni, Telenești, Nisporeni; regiunea Transnistria - Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Rîbnița, Camenca. Serviciile de prevenire în rândul LSC au fost oferite prin intermediul celor 10 organizații neguvernamentale (6 pe malul drept și 4 pe malul stâng), contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2018.

Organizațiile implementatoare și teritoriile acoperite de fiecare organizație sunt după cum urmează: AO AFI, Chișinău (mun. Chișinău și suburbiile sale); AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, Bălți (raioanele Bălți, Ungheni); AO CERA Adolescentul, Orhei (raionul Orhei); AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Cahul (raioanele Cahul, Comrat, Slobozia, Cahul, Cantemir, Vulcănești, Ceadâr-Lunga, Taraclia, Leova, Basarabeasca, Cimișlia); AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (mun. Chișinău și suburbiile sale); AO Miloserdie, Bender (orașele Bender, Tiraspol, Slobozia, Rîbnița, Grigoriopol); AO Zdrovoie Budushchee, Tiraspol (orașele Tiraspol, Grigoriopol, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari); AO Trinity, Rîbnița (orașele Rîbnița, Camenca); AO Programe Medico-Sociale, Bender (orașele Tiraspol, Rîbnița, Slobozia) și AO Pentru Prezent și Viitor, Chișinău.


În baza necesităților de consumabile pentru a. 2018, prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 155 din 08.05.2018), a asigurat organizarea procedurii de achiziție a prezervativelor masculine clasice pentru LSC, destinate ambelor maluri, în valoare totală de 17 258.19 USD (contract MDA-C-H/GD/13\_2018 cu Fundația IDA din data de 20.06.2018). Consumabilele destinate regiunii Transnistria urmează a fi distribuite de către Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” prin intermediul rețelei locale de farmacii din orașele Tiraspol, Bender și Rîbnița (contract MDA-C-PCIMU-IP\_13 din 15.05.2018). Livrarea acestora este preconizată pentru perioada trimestrului III.2018.

În baza necesităților pentru a. 2018 prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 154 din 18.05.2018), a asigurat organizarea procedurii de achiziție a testelor rapide HIV, care urmează a fi distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul LSC (contract MDA-C-H/GD/07\_2018 cu Fundația IDA din 22.06.2018), în valoare totală de 95 041.68 USD, cu livrare în trimestrul.III.2018.

La fel, pe parcursul trimestrului de raportare au fost realizate estimările pentru necesitățile de consumabile necesare pentru implementarea activităților sus-menționate, inclusiv recepționarea de oferte pentru următoarele consumabile: absorbante, teste de sarcină, clorhexidină, șervețele intime, prezervative clasice, prezervative ultrasubțiri cu aromă și duritate sporită, absorbante, mănuși și alte consumabile.

În trimestrul raportat, din 8.190 LSC estimate pentru acoperire de programele comprehensive de prevenire pentru LSC și clienții lor în anul 2018, 5.003 de LSC au primit cel puțin două servicii (61%), unul din care a fost distribuirea de prezervative. În total, au fost distribuite 306 596 prezervative (dintre care 178 156 simple, 54.900 cu duritate sporită, 27.537 ultra-fine și 46.003 aromate). Către finele trimestrului II.2018, din 4.554 LSC estimate pentru a fi testate, 2.750 LSC au fost testate pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele (60%).

Mai jos sunt prezentate histogramele pentru numărul de LSC acoperite și testate pentru fiecare organizație implementatoare. Trebuie de menționat că țintele sunt anuale.



**Modulul:** Programe comprehensive de prevenire pentru BSB

**Intervenția:** Intervenții axate pe îmbunătățirea comportamentului BSB

**Activitatea 5: Îmbunătățirea și susținerea serviciilor de prevenire HIV acordate către BSB**

*Programele de prevenire pentru BSB* sunt îndreptate spre schimbarea comportamentului riscant în rândul bărbaților care întrețin relații sexuale cu alți bărbați. Pachetul de servicii comprehensive oferite pe parcursul trimestrului de raportare, în cadrul componentului pentru BSB, au fost: distribuția de prezervative și lubrifianți (la sediul organizației, prin intermediul lucrătorului în teren); activități de informare, educare și comunicare privind comportamente fără risc; distribuția materialelor informaționale; testarea comunitară cu utilizarea testelor rapide la HIV și acompaniere la instituțiile medicale de profil pentru confirmarea diagnosticului și încadrarea în tratament la necesitate; consilierea, referirea și însoțirea la servicii medicale specifice pentru ITS, Hepatite, TB, ARV; organizarea grupurilor de suport reciproc; activități de instruire în vederea reducerii comportamentelor riscante pentru membrii comunității; activități de informare și sensibilizare pentru părinții persoanelor LGBT; activități de informare și sensibilizare pentru reducerea homofobiei în cadrul comunității; activități de informare și sensibilizare

pentru lucrătorii din sistemul penitenciar; consiliere psihologică; consiliere juridică.


*Acoperirea geografică și organizațiile implicate:* serviciile de prevenire pentru BSB și TG sunt implementate pe ambele maluri ale râului Nistru. În total, pe parcursul perioadei de raportare, au fost acoperite 26 localități: Chișinău, Bălți, Cahul, Cantemir, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Anenii Noi, Strășeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Dubăsari (malul drept al Nistrului), Rezina, Șoldănești, Criuleni, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ungheni; regiunea Transnistria – Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Grigoriopol, Tiraspol, Slobozia, Râbnița, Camenca. Serviciile de prevenire în rândul BSB au fost oferite prin intermediul celor 6 organizații contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2018, precum urmează: AO GENDERDOC-M, Chișinău; AO Pas cu Pas Regiunea Sud, Comrat; AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău; AO Trinity, Rîbnița; AO Miloserdie, Bender; AO "Programe Medico-Sociale, Bender.

În baza necesităților pentru a. 2018 prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 154 din 18.05.2018), a asigurat organizarea procedurii de achiziție a testelor rapide HIV, care urmează a fi distribuite ONG-urilor care prestează servicii de prevenire HIV în rândul BSB (contract MDA-C-H/GD/07\_2018 cu Fundația IDA din 22.06.2018), în valoare totală de 95 041.68 USD, cu livrare în trimestrul.III.2018.

La fel, pe parcursul trimestrului de raportare au fost realizate estimările pentru necesitățile de consumabile necesare pentru implementarea activităților sus-menționate, inclusiv recepționarea de oferte pentru următoarele consumabile: lubrefianți, prezervative cu duritate sporită, și alte consumabile.

În trimestrul raportat, din 4.206 BSB estimați pentru acoperire de programele comprehensive de prevenire pentru BSB în anul 2018, 2.888 au primit cel puțin două servicii (69%), unul din care este, obligatoriu distribuția de prezervative sau lubrifianți. În aceeași perioadă, au fost distribuite 58.756 prezervative (dintre care 46.194 cu duritate sporită și 12.562 simple) și lubrifianți (dintre care 26.143 plicuri și 6.007 tuburi). La fel, au avut loc 6.128 sesiuni de informare pentru BSB. Către finele trimestrului II.2018, din 2.398 de BSB estimați pentru a fi testați, 1.298 (54%) au fost testați la HIV și își cunosc rezultatele.


Mai jos sunt prezentate histogramele pentru numărul de BSB acoperiți și testați pentru fiecare organizație implementatoare. Trebuie de menționat că țintele sunt anuale.







Mai jos sunt prezentate histogramele pentru nivelul de acoperire atins, per fiecare grup-țintă. Trebuie de menționat că țintele sunt anuale.



**Modulul:** Programe de prevenire pentru populația generală

**Intervenția:** Servicii de testare la HIV și consiliere, parte a programelor de prevenire pentru populația generală

### **Activitatea 6: Suportul serviciilor de testare la HIV și consiliere**

*Testarea comunitară în rândul grupurilor cheie (CDI, LSC, BSB).* Testarea grupurilor de risc reprezintă un indicator important pentru PN HIV, reprezentând totodată un angajament contractual pentru toate organizațiile implementatoare de activități de prevenire, susținute de IP UCIMP DS în anul 2018. În acest context, pe parcursul perioadei de raportare, au fost prestate servicii de consiliere și testare la HIV de către toate organizațiile obștești implicate în activitățile de prevenire HIV pentru grupurile cu risc sporit de infectare HIV (CDI, LSC, BSB). În acest scop, organizațiile care lucrează cu grupurile cheie au oferit servicii de testare comunitară în bază de teste rapide pe salivă și sânge.


Conform contractelor de finanțare cu asociațiile obștești, rata de acoperire cu testări trebuie să atingă 60% din numărul beneficiarilor acoperiți cu servicii de prevenire HIV. Pe parcursul perioadei de raportare, numărul persoanelor testate în rândul grupurilor cheie a atins rata de 56% pentru CDI, 60% pentru LSC și 54% pentru BSB.

Analizând acest indicator, merită de luat în considerație faptul că trei organizații din regiunea Transnistreană au avut parțial disponibile testele pentru HIV, de aceea procentul testării pentru această regiune a fost mai mic decât cel planificat. Cu toate acestea, rata înrolării în procesul de testare pentru CDI poartă un caracter pozitiv\*.

*Notă\*: Pe parcursul trimestrului III.2018, se planifică ca toate organizațiile din regiunea Transnistria să fie aprovizionate temporar cu teste rapide din rezervele Centrului SIDA din Tiraspol, a câte 300 de teste per organizație. Totodată organizațiile din regiune, în parteneriat cu actorii din domeniu, sunt în proces de soluționare a situației create.*

Pe parcursul trimestrului de raportare, din totalul de 9.594 testări (8.447 malul drept și 1.147 malul stâng), au fost testate 9.238 persoane - diferența se datorează numărului repetat de testări efectuat de aceleași persoane. Din ele, 194 de persoane au avut un rezultat pozitiv la testul HIV, dintre care 53 au fost persoane noi. În paralel, de către organizațiile implementatoare se asigură constant activități de convingere a persoanelor pentru a le direcționa în instituțiile medicale pentru a confirma diagnosticul.

Mai jos sunt prezentate histogramele pentru nivelul de acoperire cu testare atins, per fiecare grup-țintă. Trebuie de menționat că țintele sunt anuale.



Paralel, în grupurile de risc sporit, a fost realizată testarea la Sifilis și Hepatite. Cumulativ, în trimestrul II.2018, au fost testate 4.419 persoane (3.555 malul drept și 864 malul stâng), dintre care 135 de persoane au avut test pozitiv. La Hepatite au fost testate 1.190 de persoane (1.044 malul drept și 146 malul stâng), dintre care 271 au avut test pozitiv.

#### **Alte activități: Asigurarea serviciilor de Reducere a Riscurilor prin unități mobile**

Pe parcursul perioadei de raportare, trei unități de transport mobile destinate acoperii cu servicii de prevenire pentru grupurile țintă (CDI, LSC, BSB), au fost utilizate de asociațiile obștești: "Tinerii pentru Dreptul la Viață" și "Inițiativa Pozitivă" (malul drept) și Centrul de profilaxie și combatere HIV/SIDA din Tiraspol (malul stâng). Astfel, rezultatele monitorizării au demonstrat că serviciile de prevenire mobile sunt efective, grație faptului că unitatea mobilă poate ajunge la beneficiarii greu accesibili, inclusiv în orele de noapte. La moment, activitatea unităților mobile nu este acoperită din grantul consolidat al Fondului Global, iar resursele financiare necesare sunt identificate de fiecare Asociație Obștească în parte din sursele proprii.

## **Obiectivul 2: Asigurarea accesului universal la serviciile comprehensive de tratament, îngrijire și suport al infecției HIV**

**Modulul:** Tratament, îngrijire și suport

**Intervenția:** Terapie antiretrovirală

### **Activitatea 1: Asigurarea accesului universal al persoanelor infectate cu HIV la tratamentul antiretroviral (nivel național), inclusiv la profilaxia de transmitere materno-fetală a infecției HIV (malul stâng)**

Activitatea în cauză include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la tratamentul antiretroviral (ARV), prin achiziționarea de medicamente.

*Notă: Achizițiile de preparate ARV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii transnistrene și parțial – necesitățile malului drept (cca. 50% din linia II de tratament și 100% din linia III de tratament).*

Pe parcursul perioadei de raportare, IP UCIMP DS a asigurat:

- livrarea integrală, în lunile Aprilie și Mai 2018, către IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (IMSP SDMC), a două loturi de preparate ARV, în valoare totală de 127 757.92 USD, în cadrul contractului MDA-C-H/GD/04\_2018 cu ABBVIE Logistics B.V. din data de 12.03.2018;
- acoperirea cheltuielilor aferente depozitării, gestionării și distribuirii preparatelor antiretrovirale (Amendament nr. 4 din 31.01.2018, la contractul H10/CS/022 cu IMSP SDMC din 28.12.2012);
- acoperirea cheltuielilor aferente verificării calității preparatelor ARV;
- estimarea necesităților de preparate ARV pentru a. 2018 și lansarea procesului de negociere a contractelor cu Fundația IDA și compania ABBVIE Logistics B.V.

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS, în baza necesităților prezentate de către IMSP SDMC (scrisoare oficială nr. 52 din 14.02.2018), a asigurat organizarea procedurii de achiziție a tranșei de preparate ARV pentru a. 2018, în valoare totală de 133 116.36 USD (contract MDA-C-H/GD/03\_2018 cu Fundația IDA din data de 06.04.2018). Astfel, în cadrul contractului sus menționat, IP UCIMP DS a asigurat livrarea, în luna Iunie 2018, către IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile (IMSP SDMC), a trei loturi de preparate ARV, în valoare totală de 17 952.22 USD. Livrarea loturilor ulterioare este preconizată pentru trimestrul III.2018.

Pe parcursul trimestrului II 2018, numărul persoanelor infectate cu HIV, care au inițiat primar tratamentul ARV, a fost de 235 (151 - pe malul drept și 84 - pe malul stâng, inclusiv 231 adulți și 4 copii). Din acestea, 27 au inițiat primar tratamentul ARV cu nivelul CD4<200 celule/mm<sup>3</sup> (26 - pe malul drept, 1 – pe malul stâng). Numărul persoanelor care au reinițiat terapia ARV a fost de 60 (39 - pe malul drept, 21 – pe malul stâng).

Pe parcursul trimestrului de raportare, 49 de femei gravide HIV+ au născut, dintre care 37 – pe malul drept și 12 – pe malul stâng. Din acestea, 45 au beneficiat de tratament antiretroviral profilactic pentru reducerea riscului de transmitere pe verticală a infecției, inclusiv: 42 femei gravide HIV+ au beneficiat de tratament antiretroviral

(TARV) profilactic complet, nici una nu a beneficiat de tratament profilactic incomplet, 3 au beneficiat de tratament profilactic de urgență în naștere, iar 4 - nu a beneficiat de TARV (malul drept).

Numărul pacienților în terapie ARV la 30.06.2018 a fost de 5.487 persoane, dintre care: 3.821 - pe malul drept (3.725 adulți și 96 copii (<15 ani), 1.967 bărbați și 1.854 femei) și 1.666 persoane - pe malul stâng al Nistrului, inclusiv 1.634 adulți și 32 copii, 821 bărbați și 845 femei.

**Modulul:** Tratament, îngrijire și suport

**Intervenția:** Monitorizarea tratamentului - Încărcătura virală

**Activitatea 2: Asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV la servicii de monitorizare a tratamentului, prin achiziționare de reactive și consumabile destinate testării pacienților la încărcătura virală și la celulele CD4/CD8**

Activitatea în cauză include asigurarea accesului persoanelor infectate cu HIV, inclusiv din regiunea transnistreană, la servicii de monitorizare, prin procurarea de reagenți și consumabile pentru determinarea încărcăturii virale și testarea la celulele CD4/CD8. \*

*\*Notă: Achizițiile de teste și consumabile destinate monitorizării pacienților infectați cu HIV din sursele grantului Fondului Global acoperă integral necesitățile regiunii transnistrene și parțial – cele ale malului drept (pacienții care sunt în monitorizare, dar nu și în tratament antiretroviral).*

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a organizat:

- procedura de livrare integrală către IMSP SDMC, în luna Aprilie 2018, a lotului de teste rapide combinate HIV&Syphilis, pentru acoperirea necesităților de testare a pacienților cu HIV, în conformitate cu ghidurile de testare revizuite (contract MDA\_H/GD/040\_2017 cu Fundația IDA din 08.12.2017), în valoare totală de 141 180.00 USD;
- în baza estimărilor pentru a. 2018 prezentate de IMSP SDMC, a fost organizată procedura de achiziție a unui lot de reagenți și consumabile pentru testarea pacienților infectați cu HIV la celulele CD4 prin metoda de flowcitometrie (contract MDA-C-H/GD/05\_2018 cu Imunotehnomed SRL din 27.06.2018), în valoare de 896 655.45 MDL, pentru echipamentul BD FACS Count de la Centrul SIDA Tiraspol, cu livrare într-o singură tranșă în trimestrul.III.2018.

Numărul persoanelor infectate cu HIV aflate în supraveghere, care au fost testate cel puțin o dată la nivelul celulelor CD4/CD8 pe parcursul perioadei de raportare, este de 4.608, inclusiv 2.576 – pe malul drept și 2.032 – pe malul stâng.

Numărul persoanelor care au trecut testarea la încărcătura virală (ARN HIV-PCR), pe parcursul aceleiași perioade, este de 4.648, inclusiv 3.084 – pe malul drept și 1.564 – pe malul stâng.\*

*\*Notă: Din sursele grantului sunt acoperite cu servicii de testare 100% din pacienții de pe malul stâng, 100% din pacienții infectați cu HIV care sunt în supraveghere, dar nu și în TARV de pe malul drept și parțial pacienții în TARV de pe malul drept.*

### **Activitatea 3: Asigurarea mentenanței echipamentelor de laborator**

În cadrul activității în cauză, IP UCIMP DS asigură, la solicitarea organizațiilor beneficiare, acoperirea cheltuielilor de mentenanță, deservire tehnică și reparație a echipamentelor de laborator utilizate în monitorizarea pacienților infectați cu HIV din republică.

Pe parcursul trimestrului de raportare, în baza estimărilor pentru a. 2018 prezentate de IMSP SDMC, a fost organizată procedura de achiziție (contract MDA-C-H/GD/09\_2018 cu Cepheid HBDC SAS din 18.05.2018, în valoare totală de 2 300.00 USD) și livrare, în luna Iunie 2018, a cartușelor de calibrare pentru modulele instrumentelor GeneXpert IV System (GX-4), din dotarea IMSP SDMC și Centrului SIDA Tiraspol, destinate determinării încărcăturii virale la pacienții infectați cu HIV, care se află în tratament ARV.

**Modulul:** Tratament, îngrijire și suport

**Intervenția:** Aderența la tratament

### **Activitatea 4: Susținerea aderenței la tratamentul ARV a persoanelor infectate cu HIV, prin intermediul ONG-urilor**

Acest obiectiv este realizat prin îmbinarea activităților implementate de către sectorul guvernamental și complementarea cu servicii psiho-sociale și suport, realizate de către organizațiile neguvernamentale contractate de IP UCIMP DS în acest scop. De menționat că, din Bugetul de Stat sunt alocate resurse financiare pentru achiziționarea medicamentelor ARV și suportul financiar al Centrelor Sociale Regionale, create și susținute anterior din resursele Fondului Global.

Activitățile din cadrul acestui obiectiv, planificate pentru anul 2018, includ: asigurarea intervențiilor menite să acorde suport psiho-social în vederea îmbunătățirii înrolării și menținerii în supraveghere medicală și tratament antiretroviral a persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA/ITS. Pachetul comprehensiv de servicii, oferit de către organizațiile neguvernamentale contractate, sunt: consiliere socială; consiliere psihologică; consiliere privind aderența la TARV; consiliere de la egal la egal; consiliere medicală, activități în grup de ajutor reciproc; distribuirea materialelor informaționale și a consumabilelor (prezervative); recuperare fizică; acompaniere către serviciile medicale și de asistență socială; vizite la domiciliu și la spital; testare rapidă la HIV pentru parteneri; managementul de caz al persoanei cu HIV.

*Acoperirea geografică și organizațiile implicate.* Serviciile de îngrijire și suport pentru PTH sunt implementate în sectorul civil și penitenciar, pe ambele maluri ale râului Nistru și acoperă 45 de teritorii administrative (mun. Chișinău, Bălți, Sângerei, Ungheni, Fălești, Glodeni, Călărași, Cahul, Cantemir, Leova, Vulcănești, Comrat, Ceadâr Lunga, Taraclia, Basarabasca, Cimișlia, Căușeni, Criuleni (inclusiv Dubăsari-malul drept), Rezina, Ștefan Vodă, Dondușeni, Fălești, Soroca, Edineț, Otaci, Glodeni, Sângerei, Briceni, Drochia, Ocnîța, Anenii Noi, Strășeni, Hîncești, Șoldănești, Telenești, Nisporeni, Orhei, Ialoveni, Transnistria - Tiraspol, Slobozia, Dubăsari, Grigoriopol, Bender (s. Gâsca și Proteagailovca), Rîbnița, Camenca, UIN 1, 2,3).

Pe parcursul perioadei de raportare, serviciile de îngrijire și suport pentru PTH au fost oferite de 10 organizații neguvernamentale, contractate de IP UCIMP DS pentru anul 2018, după cum urmează: AO Pas

cu Pas Regiunea Sud, Cahul (raioanele Vulcănești, Cahul, Leova, Cantemir, Comrat, Ceadâr-Lunga, Cimișlia, Taraclia, Basarabeasca); AO Credința, Chișinău (mun. Chișinău, raioanele Criuleni, Călărași, Căușeni, Rezina, Ștefan Vodă); AO Respirația a Doua pentru Oameni în Etate și Inactivi, Bălți (raioanele Dondușeni, Fălești, Șoldănești, Edineț, Otaci, Glodeni, Sângerei, Briceni, Drochia, Ocnita, Florești, Râșcani); AO Inițiativa Pozitivă, Chișinău (mun. Chișinău, raioanele Strășeni, Hâncești, Orhei, Telenești, Ungheni, Nisporeni, Ialoveni, Anenii Noi, Soroca); AO Miloserdie, Bender (or. Bender, Tiraspol, Slobozia, Rîbnița, Grigoriopol); AO Zdorovoie Budushchee, Tiraspol (or. Tiraspol, Grigoriopol, Slobozia, Grigoriopol, Dubăsari); AO Trinity, Rîbnița (or. Rîbnița, Camenca); AO Programe Medico-Sociale, Bender (or. Tiraspol, Rîbnița, Slobozia); AO Tinerii pentru Dreptul la Viață, mun. Bălți; AO GENDERDOC-M (mun. Chișinău și Bălți, or. Tiraspol).

Pe parcursul trimestrului II.2018, din 4.771 PTH estimați pentru acoperire cu servicii de îngrijire și suport a fost de 3.403 (71%). La fel, au fost distribuite 41.169 prezervative (600 cu duritate sportivă și 40.569 clasice). Au fost oferite 5.888 consultații cu aspect de la egal la egal pentru 3.229 persoane, 5.151 consultații cu aspect social pentru 3.229 persoane și 910 consultații psihologice pentru 3.229 persoane. Au fost desfășurate 946 activități în grup și acordate 437 servicii de acompaniere.

**Modulul:** Sisteme informaționale de management în sănătate și aspecte de Monitorizare și Evaluare

**Intervenția:** Raportarea de rutină

**Activitatea 5: Organizarea și asigurarea funcționalității sistemului informațional integrat SIME HIV (la nivelul ONG-urilor, PN HIV, Guvernului), inclusiv alinierea la cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal**

Activitatea prevede operaționalizarea sistemului informațional integrat SIME HIV, elaborat cu suportul financiar al Fondului Global, inclusiv prin: aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului (activitatea este în sarcina Ministerului Sănătății); ajustarea softului în conformitate cu prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal (activitate planificată a fi susținută din sursele grantului consolidat MDA-C-PCIMU, componenta HIV/SIDA); mentenanța softului; introducerea retrospectivă a datelor, inclusiv ancheta epidemiologică și cartelele medicale ale persoanelor infectate cu HIV luate la evidență până în prezent; securizarea punctelor de introducere a datelor indicate de operatorul bazei de date și în conformitate cu necesitățile specificate de acesta.

Regulamentul privind organizarea și funcționarea subsistemului informațional integrat „REGISTRUL SIME HIV/SIDA/ITS” a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 914 din 06 Noiembrie 2015. Prin același document, Ministerul Sănătății, în calitate sa de posesor al Registrului SIME HIV/SIDA/ITS, a desemnat IMSP SDMC în calitate de deținător (operator) al bazei de date, delegându-i responsabilitățile pentru operaționalizarea softului, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. IMSP SDMC nu a fost înregistrat, deocamdată, în calitate de operator al bazei de date cu caracter personal, și nici SIME HIV - în Registrul Resurselor și sistemelor informaționale de stat utilizate la prelucrarea datelor cu caracter personal, având în vedere exigențele legislației în vigoare (Decizia Guvernului nr. 1123 din data de 14.12.2010, cu privire la protecția datelor cu caracter personal), necesitându-se atât resurse materiale, cât și umane adiționale din partea operatorului bazei de date.

*\*Notă: 58.800 EUR din grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta HIV/SIDA, sunt alocați operaționalizării SIME HIV; în conformitate cu prevederile acordului de finanțare, acești bani vor putea fi utilizați doar odată cu operaționalizarea SIME HIV - aprobarea prin HG a regulamentului privind funcționarea softului și înregistrarea IMSP SDMC în calitate de operator cu date cu caracter personal.*

Pe parcursul perioadei de raportare, IMSP SDMC, a continuat realizarea procesului de ajustare a bazei de date SIME HIV, prin introducerea informațiilor din cartelele de ambulator ale pacienților aflați în evidență medicală la centrul de tratament ARV IMSP SDMC. În acest context, în baza scrisorii oficiale a IMSP SDMC nr. 103 din 21.03.2018, IP UCIMP DS a asigurat cofinanțarea a 3 operatori din cadrul IMSP SDMC, IMSP SCM Bălți și IMSP SR Cahul respectiv, care urmează să introducă retrospectiv datele din fișele pacienților în sistemul informațional SIME HIV, cu privire la supravegherea medicală și tratamentul antiretroviral al persoanelor infectate cu HIV din Centrele de Tratament ARV, și, totodată, să actualizeze, pe parcursul întregului an, datele curente cu referire la vizitele, investigațiile și tratamentul pacienților în cauză (contractele MDA-C-H/CS/IC/06\_2018, MDA-C-H/CS/IC/07\_2018 și MDA-C-H/CS/IC/08\_2018 din 02.04.2018). În perioada menționată, a fost verificată corectitudinea datelor existente în SIME HIV și introdusă informația absentă privind supravegherea medicală și tratamentul ARV al persoanelor infectate cu HIV din Centrele de Tratament ARV, în baza a 4.003 cartele de ambulator, precum urmează: 3.295 – la centrul de tratament ARV IMSP SDMC, 621 - IMSP SCM Bălți și 87 - IMSP SR Cahul.

#### **Activitatea 6: Desfășurarea vizitelor de monitorizare și evaluare**

Pe parcursul trimestrului II.2018, departamentul de M&E a IP UCIMP DS a realizat 7 vizite de monitorizare în teren, în scopul de verificare a progresului de implementare a activităților, inclusiv cum se realizează acestea: documentelor de evidență a beneficiarilor (anchetele beneficiarilor, registrele de evidență și eliberare a consumabilelor, contractele cu colaboratorii), verificarea condițiilor de păstrare a stocurilor de consumabile (prezervative, șervețele umede, seringi), disponibilitatea materialelor informaționale. La fel, în cadrul vizitelor de monitorizare, au fost purtate discuții cu lucrătorii în teren (de la egal la egal), asistenții, coordonatorii, directorii asociațiilor obștești. Pe parcursul trimestrului II de raportare, deja a fost posibilă o analiză a ce ține de calitatea implementării în noul Grant după mecanismul nou de finanțare. În baza codurilor validate de către IP SDMC, specialistul în M&E a verificat eliberarea de consumabile pentru fiecare beneficiar în parte. Au fost organizate întâlniri cu beneficiarii și identificate punctele forte și cele care merită de îmbunătățit. O atenție deosebită a fost acordată progresului vis-a-vis de testare la infecția HIV a beneficiarilor acoperiți de organizațiile contractate de IP UCIMP DS. Vizitele de monitorizare sunt documentate, iar rapoartele vizitelor sunt plasate pe Google Drive, fiind accesibile atât pentru vizualizarea internă a echipei IP UCIMP DS, cit și pentru actorii principali implicați în procesul de monitorizare și evaluare (UNAID Moldova, IMSP SDMC etc.).

#### **Activitatea 7: Sporirea capacităților reprezentanților Administrației Naționale a Penitenciarelor**

Pe parcursul trimestrului de raportare, IP UCIMP DS a asigurat participarea a doi colaboratori din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) la vizita de studiu cu tematica „Programele de reducere a riscurilor în cadrul sistemului penitenciar elvețian”, desfășurată la or. Berna și Geneva, Elveția, în perioada 28.05 -01.06.2018. Scopul vizitei a constituit realizarea schimbului de experiență și modele de bune practici în implementarea (a) pachetului comprehensiv de servicii de reducere a riscurilor, inclusiv farmacoterapie de

substituție cu Metadonă și asistență a persoanelor drog-dependente și (b) activităților de profilaxie HIV și reintegrare a deținuților drog-dependenți în societate.

### **Obiectivul 3: Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității Programului HIV/SIDA**

În scopul realizării acestui obiectiv, în data de 13 Februarie 2018, IP UCIMP DS a semnat un acord de finanțare cu Asociația Obștească „Inițiativa Pozitivă” (contract nr. 01 din 13.02.2018), în calitate de Sub-Recipient al grantului consolidat al FG MDA-C-PCIMU nr.1611, componenta HIV/SIDA, cu perioada de implementare 1 Ianuarie 2018 – 31 Decembrie 2020. AO „Inițiativa Pozitivă”, pentru blocul dat de activități, este responsabilă de implementarea componentului ce ține de fortificarea comunităților afectate și consolidarea sistemelor comunitare. În cadrul acestui component, Sub-Recipientul întreprinde anumite măsuri cu scopul de a dezvolta formarea capacităților, leadership-ului și promovarea responsabilității sociale. Grupurile țintă ale proiectului sunt: comunitățile afectate de HIV/SIDA și Tuberculoză, inclusiv pacienții programelor de reducere a riscurilor: PTH, CDI, LSC, BSB și pacienții din TSO.

Activitățile planificate, în cadrul acestui obiectiv, sunt la etape diferite de implementare și progres. Pe lângă activitățile deja în derulare încă din anii precedenți (ședințele advocacy, elaborarea și tipărirea buletinului informativ, campaniile de comunicare și pledoarie etc.), începând cu anul 2018, vor fi acordate și mini-granturi focusate pe responsabilitate socială pentru îmbunătățirea accesului la testare, sustenabilitate a programelor și serviciilor etc. Acestea sunt destinate ONG-urilor care prestează servicii în domeniul HIV/SIDA din Republica Moldova (inclusiv regiunea Transnistria).

În cadrul activității menționate, pe parcursul perioadei de raportare, IP “UCIMP DS” a continuat asigurarea suportului financiar către AO „Inițiativa Pozitivă”. Astfel, la data de 14.05.2018, a fost debursată a doua tranșă de buget, în baza acordului sus-menționat, în valoare totală de 497,145.54 MDL (23,479.50 EUR).

**Modulul:** Sisteme comunitare și răspunsul acestora la provocările infecției HIV

**Intervenția:** Pledoarie comunitară

#### **Activitatea 1: Susținerea campaniilor de lobby și promovare, în cadrul întrunirilor de nivel central și local (workshop-uri, mese rotunde, reuniuni, etc.)**

În perioada raportată, au fost desfășurate 3 activități:

- ședință de lucru cu tematica: „Noi abordări privind profilaxia HIV/SIDA, rolul poliției și interacțiunea cu societatea civilă”, la Inspectoratul General al Poliției al MAI din Chișinău, în cadrul căreia au participat 56 de persoane, (14.05.2018);
- masă rotundă cu tematica: „Dezvoltarea sistemului de monitorizare electronică a persoanelor și executarea obligațiilor stabilite de instanța de judecată ca alternativă la pedeapsa închisorii”, la Ministerului Justiției, în cadrul căreia au participat 51 de persoane (08.06.2018);
- ședință de lucru privind elaborarea conceptului și coordonarea eforturilor organizațiilor în cadrul desfășurării campaniei naționale prilejuite Zilei Internaționale de combatere a consumului și traficului ilicit de droguri, în oficiul AO „Inițiativa Pozitivă”, în cadrul căreia au participat 16 persoane (09.06.2018).



## **Activitatea 2: Susținerea activităților de promovare a implicării KAP și societății civile: tipărirea și distribuția buletinelor informative**

Pe parcursul perioadei de raportare, buletinul informativ „Lumea Mea/Мой Мир”, varianta română/rusă, cu ediție trimestrială, a fost elaborat și imprimat din resursele grantului HIV în număr de 1.523 exemplare. Acesta urmează a fi distribuit în trimestrul următor tuturor membrilor și partenerilor în 8 localități ale Republicii Moldova (Chișinău, Bălți, Tiraspol, Rîbnița, Bender, Anenii Noi, Comrat și Cahul), conform cerințelor parvenite din partea membrilor și partenerilor. Buletinele informative sunt repartizate celor 4 Centre Sociale Regionale pentru persoanele care trăiesc cu HIV din Chișinău, Bălți, Comrat și Tiraspol, precum și mai multor organizații partenere, printre care: „Respirația a doua pentru persoanele în etate și inactivi”, „Trinity”, „Miloserdie”, „Pas cu Pas Regiunea Sud”, „Zdorovoe Budushee”, Tinerii pentru Dreptul la Viață”, A.O. „Programe Medico-Sociale” și, ulterior, beneficiarilor din mun. Chișinău și Bălți, Cahul, Tiraspol, Rîbnița, Bender și Anenii Noi, precum și beneficiarilor din cadrul Instituțiilor Penitenciare, prin intermediul lucrătorilor de la egal la egal, lucrătorilor sociali și alți specialiști.

Ediția în cauză cuprinde următoarele compartimente importante: „advocacy comunitar”; „oaspetele numărului”, „sănătatea reproductivă”; „copiii noștri”; „sfaturile psihologului”; „viața cu semnul „+”; „în conflict cu legea”; „viața fără droguri”; „rubrica juristului” etc. Edițiile electronice recente ale buletinului informativ „Lumea Mea/Мой Мир” pot fi accesate la link-urile indicate mai jos:

[http://positivepeople.md/wp-content/uploads/2018/04/Lumea\\_mea\\_ROM-p1-50-2.pdf](http://positivepeople.md/wp-content/uploads/2018/04/Lumea_mea_ROM-p1-50-2.pdf) (varianta română) și [http://positivepeople.md/wp-content/uploads/2018/04/Lumea\\_mea\\_RUS-p1-50-2.pdf](http://positivepeople.md/wp-content/uploads/2018/04/Lumea_mea_RUS-p1-50-2.pdf) (varianta rusă).

La fel, în perioada trimestrului de raportare, echipa A.O. „Inițiativa Pozitivă” a continuat să asigure o comunicare efectivă cu beneficiarii prin intermediul rețelelor de socializare. Numărul total al utilizatorilor/ vizitatorilor unici care au accesat site-ul [www.positivepeople.md](http://www.positivepeople.md), a constituit 25.550 persoane. Numărul total de participanți conectați în cadrul platformei de comunicare „My World/Мой Мир/Lumea Mea” către 30.06.2018, a fost de 545 persoane. Numărul mediu de persoane care navighează știrile postate, iau parte la discuții și sondaje, publică știri în cadrul platformei, constituie aproximativ 47% din numărul total de participanți.

## **Activitatea 3: Susținerea campaniilor de advocacy pentru creșterea accesului la servicii de testare, reducere a stigmei și discriminării, sustenabilitate a programelor desfășurate și serviciilor acordate**

Pe parcursul perioadei de raportare, AO „Inițiativa Pozitivă”, cu eforturile comune ale membrilor și partenerilor din regiuni, a desfășurat în Republica Moldova (inclusiv regiunea Transnistria) o campanie socială de amploare, denumită: „Nedetectabil = Netransmisibil” (N=N), cu sloganul „Testează-te la HIV!”, prilejuită zilei internaționale de comemorare a persoanelor decedate de SIDA. Campania a fost desfășurată cu suportul financiar al IP UCIMP DS și UNAIDS Moldova, sub egida Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Justiției și Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv cu susținerea Inspectoratului General al Poliției al MAI, Inspectoratului Național de Probațiune, Administrației Naționale a Penitenciarelor, Direcției Sănătății a Consiliului Municipal Chișinău, IMSP „Spitalului de Dermatologie și Maladii Comunicabile”, Clubului de Fotbal „ZIMBRU”, în colaborare cu „Miloserdie” (Bender), CI „Trinity” (Rîbnița), A.O. „Zdorovoie Budushee” (Tiraspol), A.O. „Pas cu Pas regiunea Sud” (Cahul), A.O. „Programe Medico-Sociale”, A.O. „Respirația a doua” (Bălți), A.O. „Genderdoc-M”, CSR „Renașterea” (Chișinău), CSR „Viața cu speranța” (Bălți), CSR „Împreună pentru

Viață” (Comrat), A.O. „Alianța Sănătății Publice” (Tiraspol), A.O. „Adept” (Comrat), A.O. „Adolescentul” (Orhei) etc.

Campania a avut drept prioritate - „Extinderea accesului la întregul spectru de servicii (testare, prevenire, tratament, îngrijire și suport social profesional) pentru persoanele care trăiesc cu HIV și alte populații-cheie”. În procesul realizării evenimentelor campaniei au fost implicate 10 ONG-uri active în domeniul HIV/SIDA și 3 Centre Sociale Regionale pentru persoanele care trăiesc cu HIV din Republica Moldova, inclusiv în regiunea Transnistria. Evenimentele campaniei au cuprins circa 40 de localități: Chișinău, Anenii Noi, Soroca, Bălți, Rîbnița, Tiraspol, Bender, Comrat, Cahul, Orhei, Dondușeni, Rezina, Basarabeasca, Drochia, Râșcani, Dubăsari, Sângerei, Briceni, Edineț, Șoldănești, Fălești, Călărași, Florești, Ștefan Vodă, Cantemir, Glodeni, Strășeni, Căușeni, Hîncești, Taraclia, Ceadâr-Lunga, Ialoveni, Telenești, Cimișlia, Leova, Ungheni, Nisporeni, Vulcănești, Criuleni, Ocnița. În cadrul evenimentelor campaniei, A.O. „Inițiativa Pozitivă” a asigurat testarea la HIV pentru circa 200 persoane. În total, au fost informate în mod direct, prin distribuirea materialelor informative, peste 30.000 de persoane.

De asemenea, la data de 29.04.2018, A.O. „Inițiativa Pozitivă” a participat în calitate de partener în cadrul campaniei naționale „Ziua Faptelor Bune 2018”, desfășurând o acțiune de informare și testare în or. Chișinău. Iar la data de 14.06.2018, a fost inițiată campania națională „Împreună pentru viață!”, prilejuită Zilei Internaționale de combatere a consumului și traficului ilicit de droguri. Aceasta se desfășoară și pe parcursul lunii iulie, de aceea va fi prezentată spre validare în cadrul trimestrului III.2018.

#### **Activitatea 4: Mini grant-uri pentru ONG-uri privind monitorizarea comunităților și gradului de răspundere socială la nivel local**

În perioada raportată, a fost finalizată elaborarea Termenilor de Referință (conform completărilor și comentariilor partenerilor locali și naționali) privind cererea de aplicare pentru exprimarea intereselor pentru ONG-urile care prestează servicii în domeniul HIV/SIDA. Pe parcursul trimestrului III.2018 va fi lansat concursul și respectiv contractate organizațiile interesate. Indicatorul dat se preconizează a fi raportat spre validare în trimestrul IV al anului 2018.

**Modulul:** Managementul programului

**Intervenția:** Politici, planificare, coordonare și management

#### **Activitatea 5: Acordare de suport Unității de Coordonare a Programului Național HIV/SIDA și ITS**

Activitatea în cauză prevede susținerea echipei de coordonare a Programului Național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA și infecțiilor cu transmitere sexuală (PN HIV), care actualmente activează în cadrul IMSP SDMC, prin:

- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor aferente serviciilor de comunicare și achiziționării rechizitelor de birou; transferurile de fonduri se efectuează la solicitarea beneficiarului;
- remunerarea Specialistului în Monitorizare și Evaluare (M&E), care activează în cadrul unității de coordonare a PN HIV (contract MDA-C-H/CS/IC/04\_2018 din 02.01.2018);

- cofinanțarea a 4 specialiști: Coordonator TARV (contract MDA-C-H/CS/IC/01\_2018 din 02.01.2018), Coordonator al serviciului de laborator HIV (contract MDA-C-H/CS/IC/02\_2018 din 02.01.2018), Coordonator Prevenire HIV (contract MDA-C-H/CS/IC/03\_2018 din 02.01.2018) și Specialist M&E Prevenire HIV printre KAP (contract MDA-C-H/CS/IC/05\_2018 din 03.04.2018), din cadrul echipei de coordonare a PN HIV;
- acoperirea cheltuielilor aferente efectuării vizitelor de monitorizare în teren de către specialiștii echipei de coordonare a PN HIV.

**Modulul:** Managementul programului

**Intervenția:** Managementul Grantului

### **Activitatea 6: Acordare de suport Sub-Recipientului – AO Inițiativa Pozitivă**

În baza Acordului de Sub-recipient cu AO Inițiativa Pozitivă (contract nr. 01 din 13.02.2018), IP „UCIMP DS” a acordat suport financiar pentru echipa de coordonare care asigură implementarea activităților de Sub-recipient, prin:

- la data de 14.04.2018, a fost transferată a doua tranșă de buget, în valoare totală de 23.479,50 EUR;
- acoperirea cheltuielilor administrative, inclusiv a costurilor operaționale aferente (servicii de comunicare și achiziționare a rechizitelor de birou);
- remunerarea personalului, asigurarea managementului financiar și fortificarea capacităților echipei de coordonare;
- examinarea rapoartelor narative și financiare ale personalului sub-recipientului, privind activitățile realizate în trimestrul II.2018.

## **Indicatorii de performanță ai grantului, componenta HIV/SIDA**

În conformitate cu cadrul de performanță al Grantului Cumulativ al Fondului Global, MDA-C-PCIMU nr. 1611, componenta HIV, pentru indicatorii de impact și de rezultat durabil, precum și pentru cei programatici (în baza cărora se măsoară performanța grantului): indicatorii de la componenta de prevenire și indicatorii de la componenta TARV - țintele sunt anuale. Către finele trimestrului doi 2018, sunt raportabile rezultatele pentru următorii indicatori:

### **Indicator de impact:**

- Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populație – 3,6% (144 / 4.035.277)

*Indicatorul este pentru a. 2017, pentru ambele maluri, raportabil către 15 august 2018*

*Nivelul de atingere a țintei – 85% (ținta: <3.06%)*

**Indicatori de acoperire/ produs:**

Pentru cei 6 indicatori de acoperire de la componenta de prevenire - țintele sunt anuale, fiind raportate doar rezultatele absolute:

- Procentul consumatorilor de droguri injectabile acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii: 15.234
- Procentul consumatorilor de droguri injectabile care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele: 5.957
- Procentul LSC acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii: 5.003
- Procentul LSC care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele: 2.750
- Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii: 2.888
- Procentul BSB care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele: 1.298

Pentru 1 indicator de acoperire de la componenta TARV - țintele sunt anuale, fiind raportate doar rezultatele absolute:

- Procentul adulților și copiilor care primesc terapie ARV din numărul total al adulților și copiilor care trăiesc cu HIV, la finele perioadei de raportare: 5.487

Dezagregare:

Bărbați:	2.788
Femei:	2.699
Adulți (15+):	5.359
Copii (<15):	128

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1B (grantul consolidat MDA-C-PCIMU, componenta HIV/SIDA).

## Debursările Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU)

În perioada trimestrului II. 2018, în cadrul realizării Grantului Consolidat al Fondului Global (MDA-C-PCIMU nr. 1611), componenta TB și HIV/SIDA, au fost valorificați 984.860,09 EUR față de 1.366.082,66 EUR bugetați pentru perioada raportată, ceea ce constituie 72,09%.

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 2, 3 și 4.

## Partea 3.

### RAPORT DE PROGRES

#### GRANTURI CNC

---

<b>Donator:</b>	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
<b>Nr. Grantului:</b>	MOL-CFUND-1606
<b>Acordului de Grant semnat:</b>	1 Noiembrie 2016
<b>Total finanțare solicitată:</b>	150,000.00 EUR
<b>Finanțare aprobată pentru debursare:</b>	130,958.23 EUR
<b>Data demarării:</b>	1 Ianuarie 2016
<b>Data încheierii:</b>	31 Decembrie 2018

IP „UCIMP DS” gestionează Grantul Fondului Global nr. MOL-CFUND-1606, destinat acoperirii cheltuielilor aferente activității CNC TB/SIDA și a Secretariatului acestuia, inclusiv activitatea Comitetului KAP și Secretariatul său. Grantul în cauză are ca obiectiv general asigurarea sarcinilor de supervizare, de către CNC, a granturilor oferite de donator (FG) și gestionate de Recipienții Principali și subrecipienți, și fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere a programelor naționale de control al TB și HIV/SIDA, de către membrii CNC.

Activitățile realizate în trimestrul II.2018, în cadrul grantului menționat:

- în luna Aprilie 2018, în incinta Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a fost organizată și desfășurată ședința CNC TB/SIDA, cu participarea președintelui CNC și ministrului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Svetlana Cebotari, și managerului de portofoliu al FG pentru Moldova, Tsovinar Sakanyan, în cadrul căreia au fost: (a) prezentate realizările Programelor naționale de prevenire și control al TB și HIV/SIDA/ITS pentru 2016-2020, anul de referință 2017; (b) prezentate și validate rezultatele implementării Granturilor Fondului Global, implementate prin Mecanismul Nou de Finanțare (NFM): componenta TB (nr. 678 MDA-T-PCIMU) și componenta HIV (nr. 597 MDA-H-PCIMU), perioada 2015-2017; (c) discutate și aprobate modificările propuse privind actualizarea componentei, structurilor și cadrului legal al CNC TB/SIDA; (d) prezentate și susținute aplicațiile consorțiilor pentru granturile regionale lansate de Fondul Global;
- a fost asigurat suportul logistic al vizitei de lucru al managerului de portofoliu al FG pentru Moldova, Tsovinar Sakanyan, în perioada 09-13 aprilie 2018; în cadrul acestei vizite, au fost organizate două ateliere de lucru, cu participarea partenerilor din domeniul HIV și TB, la care au fost discutate realizările și angajamentele Planurilor de tranziție pentru sustenabilitatea Programului Național HIV/SIDA/ITS 2017-2020 și Programului Național de control al TB 2017-2020, inclusiv în regiunea de Est a RM;
- a fost organizată și documentată ședința Grupului Tehnic de Lucru, Controlul HIV/SIDA/ITS, din cadrul CNC, în cadrul căreia a fost selectat președintele și secretarul GTL, abordat subiectul elaborării Planului de Activitate pentru 2018 al acestuia, și discutate următoarele teme: (a) organizarea Zilei de comemorare a persoanelor decedate de SIDA; (b) raportarea datelor epidemiologice HIV/SIDA în baza de date Euro CDC/OMS, cu introducerea datelor în sistemul european de supraveghere epidemiologică TEESy; (c) raportarea activităților de prevenire HIV și suport PTH/OST, în cadrul componentei de prevenire a PN HIV/SIDA și ITS;
- a fost organizată și documentată ședința Grupului Tehnic de Lucru, Controlul TB, din cadrul CNC, în cadrul căreia a fost selectat președintele și secretarul GTL, abordat subiectul elaborării Planului de Activitate pentru 2018 al acestuia, și discutate următoarele teme: (a) oferirea suportului motivațional pentru persoanele cu TB sensibilă din regiunea de Est - opțiuni posibile în Grantul TB 2018-2020; (b) examinarea posibilităților de oferire a suportului motivațional pentru persoanele cu TB sensibilă din DIP, în cadrul Grantului TB 2018-2020;
- a fost organizată și documentată ședința Comisiei Naționale de Experți (CNE) privind supervizarea granturilor Fondului Global în semestrul II, 2017, în cadrul căreia a fost actualizată componența Comisiei

Naționale de Experti și abordat subiectul organizării activităților de supervizare a granturilor FG în 2018 și raportare semestrială a rezultatelor implementării acestora de către Recipienții Principali (IP UCIMP DS și Centrul PAS);

- au fost selectați 3 consultanți naționali pentru ajustarea și completarea cadrului normativ al Consiliului Național de Coordonare a Programelor Naționale de profilaxie și control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al tuberculozei; consultanții vor elabora, ajusta și completa documentele de activitate ale CNC TB/SIDA, și anume: a) Manualul operațional al CNC TB/SIDA; b) procedura de supervizare generală, din partea CNC, a Programelor Naționale de profilaxie și control al HIV/SIDA/ITS și TB, precum și a programelor/ proiectelor/ granturilor externe; c) politica reglementării conflictelor de interese pentru CNC TB/SIDA;
- au fost promovate pe platformele electronice de consultare ale CNC inițiativele de achiziție a serviciilor de consultanță în controlul TB/HIV lansate de partenerii din domeniu;
- au fost elaborate, traduse și diseminate în rândul membrilor CNC și partenerilor săi materiale privind activitățile și inițiativele locale și internaționale în domeniul controlului TB și HIV;
- au fost realizate lucrări de actualizare a site-ului [www.ccm.md](http://www.ccm.md) al CNC TB/SIDA;
- au fost publicate pe site-ul [www.ccm.md](http://www.ccm.md) și pagina FB a CNC materiale elaborate de Secretariatul CNC și preluate materiale perfectate de parteneri (rapoarte, știri curente, anunțuri publice, etc.) în domeniul controlului TB&HIV la nivel local și internațional;
- a fost realizată achiziția materialelor informaționale (bannerelor) destinate CNC TB/SIDA;
- a fost realizată finanțarea Secretariatului CNC - a coordonatorului secretariatului CNC, a consultantului în comunicare și a secretarului comitetului KAP.

### Debursările grantului CNC

Către 30 Iunie 2018, din sursele Grantului MOL-CFUND-1606, în perioada trimestrului raportat, au fost valorificați 5.204,25 EUR. Cumulativ, de la demararea Grantului, au fost valorificați 78.620,43 EUR. Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate din sursele grantului sunt reflectate în Anexele 5 și 6.

## ANEXE

**Anexe Partea 1 și Partea 2** - Grantul Consolidat al Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB și Componenta HIV/SIDA (nr. 1611 MDA-C-PCIMU)

**Anexa 1A:** Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat, componenta TB

**Anexa 1B:** Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat, componenta HIV/SIDA

**Anexa 2:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii, TB și HIV/SIDA

**Anexa 3:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului, TB și HIV/SIDA

**Anexa 4:** Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară, TB și HIV/SIDA



**Anexe Partea 3** - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MOL-CFUND-1606)

**Anexa 5:** Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

**Anexa 6:** Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

## Descrierea programului

Țara	Republica Moldova
Componenta	Tuberculoza
Numărul grantului	MDA-C-PCIMU
Recipientul Principal	IP "UCIMP DS"
Data de debut	01 Ianuarie 2018
Data de finisare	31 Decembrie 2020
Perioada raportată	01 Aprilie - 30 Iunie 2018

## A. Scopul programului, Indicatorii de Impact și Rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Moldova prin asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul de calitate, implementarea abordărilor durabile centrate pe pacient, abordarea necesităților grupurilor cu risc sporit și consolidarea capacității de management a Programului Național de control al TB

Indicator de impact/ rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada de implementare a Grantului Consolidat MDA-C-PCIMU		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/ Ținte preconizate (2018)	Rezultate actuale (2018)	
Impact	TB I-3(M): Rata mortalității - Numărul de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 populație	9.2	2016	R&R TB system, yearly management report	8,7 cohorta 2017	7,94	<b>Date finale pentru anul 2017.</b> 320 persoane au decedat de tuberculoză în anul 2017 (7,94 decese la 100 000 persoane). <b>Notă</b> - Ținta a fost atinsă. Se constată o micșorare cu 14% a ratei de mortalitate față de datele anului 2016 (372 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 21,6% a ratei de mortalitate față de datele anului 2015 (408 cazuri de deces cauzate de tuberculoză), cu 37% a ratei de mortalitate față de datele anului 2014 (508 cazuri de deces cauzate de tuberculoză) și cu 29,8% față de datele anului 2013 (456 cazuri de deces cauzate de tuberculoză).
Impact	TB I-4(M): Prevalența RR-TB și/sau MDR-TB printre cazurile noi de tuberculoză - Numărul cazurilor noi TB cu RR-TB și/sau MDR-TB, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, pe parcursul anului	25.3%	2015	R&R TB system, yearly management report	20,5% cohorta 2017	26,6% (308/1,159)	<b>Date finale pentru anul 2017.</b> 308 cazuri noi de tuberculoză cu cultura pozitivă, testate la sensibilitate pentru preparatele de linia I, din 1 159 investigate în 2017, au fost diagnosticate cu MDR. <b>Notă</b> - Se constată menținerea unei rate înalte a TB MDR printre cazurile noi, situație caracteristică ultimilor ani.

Rezultat	TB O-4(M): Rata succesului tratamentului pacienților cu RR TB și/sau MDR-TB - Numărul și procentul cazurilor de TB DR confirmate bacteriologic (RR-TB și/sau MDR-TB), tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate), din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă de timp (dezaggregate în funcție de sex și vîrstă <15, 15+)	57.1%	2016 (2013 MDR-TB cohort)	R&R TB system, yearly management report	65,05% cohorta sem.I.2016	52,63% (280/532) cohorta sem.I.2016	<b>Date preliminare pentru cohorta MDR-TB sem.I.2016.</b> 280 cazuri confirmate de TB MDR, din 532 incluse în tratamentul DOTS Plus în sem.I.2016, au fost tratate cu succes (vindecate și cu tratamente încheiate).
----------	--	-------	------------------------------	---	------------------------------	---	--

Rezultat	TB O-1a: Rata de notificare a cazurilor de tuberculoză (toate formele) per 100,000 populație - Toate cazurile de tuberculoză (bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) notificate către autoritatea națională într-o perioadă anumită de timp	88.58	2016 (2015 cohort)	R&R TB system, yearly management report	103.5	83,17	<b>Date finale pentru anul 2017. 3 353</b> cazuri de tuberculoză (toate formele, bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic, cazuri noi și recidive) au fost notificate către autoritatea națională în anul 2017. <b>Notă</b> - Se constată o descreștere continuă a ratei de notificare înregistrate, precum urmează: cu 6,2% comparativ cu datele anului 2016 (88,63 per 100 000), cu 7,1% comparativ cu datele anului 2015 (89,5 per 100 000), cu 10,1% comparativ cu datele anului 2014 (92,5 per 100 000), cu 14,8% comparativ cu datele anului 2013 (97,6 per 100 000) și cu 19% comparativ cu anul 2012 (102,7 per 100 000).
Rezultat	TB O-5(M): Rata de acoperire cu tratament antituberculos: Procentul de cazuri noi și recidive notificate și acoperite cu tratament, din numărul estimat de cazuri TB din același an (toate formele TB - bacteriologic confirmate și diagnosticate clinic)	85%	2016	R&R TB system, yearly management report	87%	N/A	<b>Notă</b> - Indicatorul se raportează anual. Datele pentru anul 2018 vor fi disponibile începând cu trimestrul I.2019.

#### B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii de Acoperire/ Proces

Obiective:									
1	Asigurarea accesului universal la diagnosticul la timp și de calitate al tuturor formelor de tuberculoză, inclusiv celor cu TB-M/EDR								
2	Asigurarea accesului universal la tratamentul calitativ pentru toate formele de TB, inclusiv cu TB-M/EDR								
3	Consolidarea managementului, coordonării, monitorizării și evaluării Programului Național de control al tuberculozei								
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei/ rezultatului	Rezultate/ Ținte preconizate Tr. 2 al Grantului MDA-C-PCIMU (Apr-lun 18)	Rezultate actuale Tr. 2 al Grantului MDA-C-PCIMU (Apr-lun 18)	Comentarii
				Valoarea	Anul				
1	TB: MDR-TB	2(M)	Numărul cazurilor de TB DR (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, notificate	1031	2016	cumulativ anual	535	274	<b>Date preliminare pentru trimestrul II.2018</b> - 274 cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au fost notificate, față de 535 cazuri estimate pentru perioada raportată. <b>Notă</b> - Reducerea numărului de pacienți MDR TB notificați este în directă corespundere cu scăderea incidenței TB.
2	TB: MDR-TB	3(M)	Numărul cazurilor cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, care au demarat tratamentul DOTS-Plus în perioada raportată	1037	2016	cumulativ anual	265	237	<b>Date preliminare pentru trimestrul II.2018</b> - 237 cazuri cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB), confirmate bacteriologic, au demarat tratamentul DOTS-Plus în Q2.2018, față de 265 pacienți preconizați pentru perioada raportată.

2	TB: MDR-TB	4	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu tuberculoză drog-rezistentă (RR-TB și/sau MDR-TB) care au întrerupt tratamentul DOTS-Plus către luna a 6 de la demararea acestuia	10% (102/1020)	2015	cumulativ anual	8,7% (32/365) cohorta sem.I.2017	9,27% (47/507) cohorta sem.I.2017	<b>Date preliminare pentru cohorta sem.I.2017</b> - 47 pacienți din 507 incluși în tratamentul DOTS Plus în sem.I.2017, au abandonat tratamentul către luna a 6 de la demararea tratamentului DOTS Plus.
---	------------	---	--	-------------------	------	-----------------	--	---	--

**Anexa 1B: Lista Indicatorilor, componenta  
HIV/SIDA**

**Descrierea Programului**

Tara:	Moldova
Componenta:	HIV/ AIDS
Grant no:	MDA-C-PCIMU nr. 1611
Recipientul principal:	IP UCIMP DS
Data inițierii:	01.01.2018
Data finalizării:	31.12.2020
Perioada de raportare:	01.01.2018-30.06.2018

**Scopul Programului și Indicatorii de Impact**

**Scopul:** Reducerea prevalenței HIV în rândul populațiilorlor-cheie afectate și mortalității asociate cu SIDA, în Republica Moldova

Indicatori de Impact	Indicatori	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2018	2019	2020	Comentarii
		Valoarea		Anul						
1	HIV I-4: Mortalitatea asociată cu SIDA la 100,000 populație			2016	Registru pacienți/ Registru Național Decese	Ținte	<3,8	<3,7	<3,6	Numărător: Numărul de decese cauzate de HIV/ SIDA într-o anumită perioadă de timp. Numitor: Adulți (15+): Numărul total al populației (per 100 000 persoane). Copii (<15): Numărul total al populației (per 1 000 nou-născuți). Data de raportare - 31 Aprilie a fiecărui an. Instituție responsabilă: IP UCIMP DS/ IMSP SDMC.
		TOTAL	3.90			Rezultate, TOTAL				
		<15	0.35			Rezultate, <15				
		15+	3.95			Rezultate, 15+				
		Bărbați 15-19	n/a			Rezultate, bărbați 15-19	n/a	n/a	n/a	
		Bărbați 20-24	n/a			Rezultate, bărbați 20-24	n/a	n/a	n/a	
		Femei 15-19	4.93			Rezultate, femei 15-19				
		Femei 20-24	1.45			Rezultate, femei 20-24				
		Bărbați	3.80			Rezultate, bărbați				
		Femei	2.98			Rezultate, femei				
						Comentarii:				

**Obiectivele Programului și Indicatorii de Rezultat**

<b>Obiective:</b>	
1	Sporirea accesului la servicii de prevenire a infecției HIV, pe bază de dovezi
2	Asigurarea accesului universal la servicii de tratament, îngrijire și suport comprehensiv al infecției HIV
3	Consolidarea capacității comunităților și asigurarea durabilității programului

Modul 1.1: Programe de prevenire comprehensive pentru consumatorii de droguri injectabile și partenerii lor													
Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2018		2019		2020		Comentarii	
	Valoarea		Anul			Sursa	Ian-lun	Iul-Dec	Ian-lun	Iul-Dec	Ian-lun		Iul-Dec
KP-1d(M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii			2016	Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident		Ținte		53.1% (19,577/36,900)		57.0% (21,033/36,900)		60.0% (22,140/36,900)	Numărător: Numărul de consumatori de droguri injectabile (CDI) care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV*. Numitor: Numărul estimat de CDI în Rep. Moldova. Notă* - CDI care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-menționat, dintre care unul a fost distribuția de seringi. Pachetul de servicii include distribuția de seringi.
	TOTAL	40.1% (14,806/36,900)				Rezultate, TOTAL	41.3% (15,234 / 36,900)						
						Comentarii:							
KP-3d(M): Procentul consumatorilor de droguri injectabile care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele			2016	Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident		Ținte		25.4% (9,387/36,900)		31.9% (11,778/36,900)		38.4% (14,170/36,900)	Numărător: Numărul de CDI respondenți, care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele. Numitor: Numărul estimat de CDI în Rep. Moldova. Tip cumulare: Cumulativ anual. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.
	TOTAL	5.4% (2,001/36,900)				Rezultate, TOTAL	16.1% (5,957 / 36,900)						
						Comentarii:							

Modul 1.2: Programe de prevenire comprehensive pentru LSC și clienții lor													
Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2018		2019		2020		Comentarii	
	Valoarea		Anul			Sursa	Ian-lun	Iul-Dec	Ian-lun	Iul-Dec	Ian-lun		Iul-Dec
KP-1c(M): Procentul LSC acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii			2016	Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident		Ținte		48.0% (10,224/21,300)		54.0% (11,502/21,300)		60.0% (12,780/21,300)	Numărător: Numărul de LSC care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV*. Numitor: Numărul estimat de LSC în Rep. Moldova. Notă* - LSC care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-menționat, dintre care unul a fost distribuția de prezervative. Pachetul de servicii include distribuția de prezervative, consiliere profesională.
	TOTAL	22.1% (4,717/21,300)				Rezultate, TOTAL	23.5% (5,003 / 21,300)						
						Comentarii:							
						Ținte		23.1% (4,928/21,300)		30.3% (6,453/21,300)		38.4% (8,179/21,300)	Numărător: Numărul de LSC care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc

KP-3c(M): Procentul LSC care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele	<b>TOTAL</b>	<b>3.9%</b> (822/21,300)	2016	Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident		<b>Rezultate, TOTAL</b>	<b>12.9%</b> ( 2,750 / 21,300)						rezultatele. Numitor: Numărul estimat de LSC în Rep. Moldova. Tip cumulare: Cumulativ anual. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.
						<b>Comentarii:</b>							

Modul 1.3: Programe de prevenire comprehensive pentru BSB												
Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2018		2019		2020		Comentarii
	Valoarea	Anul	Sursa			Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	
KP-1a(M): Procentul BSB acoperiți de programele de prevenire HIV - pachet definit de servicii			2016	Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident	Ținte		32.0% (5,472/17,100)		36.0% (6,156/17,100)		40.0% (6,840/17,100)	Numărător: Numărul de BSB care au beneficiat de un pachet definit de servicii de prevenire HIV*. Numitor: Numărul estimat de BSB în Rep. Moldova. Notă* - BSB care au beneficiat de cel puțin 2 servicii din pachetul sus-menționat, dintre care unul a fost distribuția de prezervative și/ sau lubrifiante. Pachetul de servicii include distribuția de prezervative.
	<b>TOTAL</b>	<b>17.6%</b> (3,013/17,100)			<b>Rezultate, TOTAL</b>	<b>16.9%</b> (2,888 / 17,100)						
					<b>Comentarii:</b>							
KP-3a(M): Procentul BSB care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele			2016	Forme de raportare ONG, bazate pe IDU Ident	Ținte		17.1% (2,927/17,100)		22.6% (3,868/17,100)		28.8% (4,925/17,100)	Numărător: Numărul de BSB care au fost testați pentru HIV în perioada de raportare și își cunosc rezultatele. Numitor: Numărul estimat de BSB în Rep. Moldova. Tip cumulare: Cumulativ anual. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.
	<b>TOTAL</b>	<b>2.0%</b> (345/17,100)			<b>Rezultate, TOTAL</b>	<b>7.6%</b> (1,298 / 17,100)						
					<b>Comentarii:</b>							

Modul 2.1: Tratament, Îngrijire și Suport												
Indicator de Acoperire/ Produs	Baseline			Dzg solicitată	Ținte/rezultate	2018		2019		2020		Comentarii
	Valoarea	Anul	Sursa			Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	Ian-Iun	Iul-Dec	
				Vîrstă	Ținte		34.5% (6,389/18,531)		41.4% (7,744/18,693)		49.2% (9,275/18,865)	Numărător: Numărul adulților și copiilor cu infecția HIV avansată, care urmează, la etapa actuală, terapie antiretrovirală, în conformitate cu protocoalele de tratament, aprobate la nivel național la momentul raportării.
	<b>TOTAL</b>	<b>24.6%</b> (4,491/18,226)			<b>Rezultate, TOTAL</b>	<b>29.6%</b> (5,487 / 18,531)						
	<15	89% (122/137)			Rezultate, <15	104% (128 / 123)						
	15+	24% (4,369/18,089)			Rezultate, 15+	29.1% (5,359 / 18,408)						



TCS-1 (M): Procentul adulților și copiilor care trăiesc cu HIV și urmează tratament antiretroviral	Bărbați 15-24	n/a	2016	Cartele pacienți, estimări SPECTRUM 2016	Sex   Vîrstă	Rezultate, bărbați 15-24	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	sârșitur perioadei de raportare. Numitor: Numărul estimat de adulți și copii care trăiesc cu HIV (date generate de SPECTRUM). Tip cumulare: Non-cumulativ. Instituție responsabilă: IMSP SDMC.
	Bărbați 15-19	n/a				Rezultate, bărbați 15-19	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Bărbați 20-24	n/a				Rezultate, bărbați 20-24	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Femei 15-24	n/a				Rezultate, femei 15-24	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Femei 15-19	n/a				Rezultate, femei 15-19	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Femei 20-24	n/a				Rezultate, femei 20-24	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
	Bărbați	18% (2,239/12,326)				Rezultate, bărbați	22.3% (2,788 / 12,505)					
	Femei	38% (2,252/5,900)				Rezultate, femei	44.8% (2,699 / 6,026)					
						Comentarii:						

## Anexa 2

### Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2018 - 30.06.2018

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Soldul initial</b>									
MDL, MDA-C-PCIMU	6.92								
EUR, MDA-C-PCIMU	1,139,167.51								
<b>Plus: Sursele de finantare</b>									
423, MDA-C-PCIMU	1,602,228.82	2,829,411.80	2,829,411.80				-1,602,228.82	-2,829,411.80	-2,829,411.80
Dobinda acumulata, MDA-C-PCIMU	2,635.29	3,355.79	3,355.79				-2,635.29	-3,355.79	-3,355.79
<b>Total sursele</b>	<b>1,604,864.11</b>	<b>2,832,767.59</b>	<b>2,832,767.59</b>				<b>-1,604,864.11</b>	<b>-2,832,767.59</b>	<b>-2,832,767.59</b>
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>MDA-C-PCIMU</b>	<b>984,860.09</b>	<b>1,566,294.48</b>	<b>1,566,294.48</b>	<b>1,366,082.66</b>	<b>2,030,552.71</b>	<b>2,030,552.71</b>	<b>381,222.57</b>	<b>464,258.23</b>	<b>464,258.23</b>
1.0 Human Resources (HR)	309,277.23	602,291.88	602,291.88	265,970.15	531,940.33	531,940.33	-43,307.08	-70,351.55	-70,351.55
2.0 Travel Related Costs (TRC)	24,454.95	38,645.56	38,645.56	20,334.99	36,543.15	36,543.15	-4,119.96	-2,102.41	-2,102.41
3.0 External Professional services (EPS)	3,570.00	11,900.00	11,900.00	47,055.34	63,555.34	63,555.34	43,485.34	51,655.34	51,655.34
4.0 Health Products - Pharmaceutical Products (HPPP)	400,494.86	568,435.87	568,435.87	499,534.60	694,759.84	694,759.84	99,039.74	126,323.97	126,323.97
5.0 Health Products - Non-Pharmaceuticals (HPNP)	114,305.67	114,305.67	114,305.67	382,111.66	466,109.90	466,109.90	267,805.99	351,804.23	351,804.23
6.0 Health Products - Equipment	1,978.41	10,265.19	10,265.19				-1,978.41	-10,265.19	-10,265.19
7.0 Procurement and Supply-Chain Management costs (P)	61,659.30	84,119.40	84,119.40	88,483.72	111,451.71	111,451.71	26,824.42	27,332.31	27,332.31
8.0 Infrastructure (INF)				1,250.00	2,500.00	2,500.00	1,250.00	2,500.00	2,500.00
9.0 Non-health equipment (NHP)	3,643.82	7,128.19	7,128.19	5,325.00	10,650.00	10,650.00	1,681.18	3,521.81	3,521.81
10.0 Communication Material and Publications (CMP)	7,783.83	15,227.70	15,227.70	4,398.50	8,797.00	8,797.00	-3,385.33	-6,430.70	-6,430.70
11.0 Programme Administration costs (PA)	54,481.53	107,694.26	107,694.26	48,618.70	98,245.44	98,245.44	-5,862.83	-9,448.82	-9,448.82
12.0 Living support to client/target population (LSCTP)	3,210.49	6,280.76	6,280.76	3,000.00	6,000.00	6,000.00	-210.49	-280.76	-280.76
<b>Total utilizarea</b>	<b>984,860.09</b>	<b>1,566,294.48</b>	<b>1,566,294.48</b>	<b>1,366,082.66</b>	<b>2,030,552.71</b>	<b>2,030,552.71</b>	<b>381,222.57</b>	<b>464,258.23</b>	<b>464,258.23</b>
<b>Soldul final</b>									
MDL, MDA-C-PCIMU	1.25	1.25	1.25						
EUR, MDA-C-PCIMU	1,759,177.20	1,759,177.20	1,759,177.20						







## Anexa 4

Distribuții conform "repartizării inițiale"  
Perioada 01.04.2018 - 30.06.2018

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
MDA/T/GD/72	Data contractului: 04.08.2017	Valuta: USD		Curs de schimb: 17,9948	
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 08.05.2018	nr: f/n				
Imipenem 500mg+Cilastatin 500mg powder for infusion 10 vls	Cutii	8979		47,9	430094,1
					<b>Suma totala per institutie, USD: 430094,1</b>
					<b>Suma totala per contract, USD: 430094,1</b>
MDA_H/GD/040_2017	Data contractului: 08.12.2017	Valuta: USD		Curs de schimb: 0	
Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile					
act de predare din: 19.04.2018	nr: f/n				
HIV/Syphilis Duo rapid test SD Bioline, 25 tests	Kit	3000		47,06	141180
					<b>Suma totala per institutie, USD: 141180</b>
					<b>Suma totala per contract, USD: 141180</b>
MDA/C/T/GD/01 (MDA/T/GD/77)	Data contractului: 21.12.2017	Valuta: USD		Curs de schimb: 17,1387	
Institutul de Ftziopneumologie Chiril Draganiuc					
act de predare din: 22.05.2018	nr: f/n				
Levofloxacin – 2,0 mg/ml Nutritive media for susceptibility testing for		Unitati		550	0,752
413,6	M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)				
Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Unitati		16675	0,627
10455,225					
Isoniazid 0,2 mg/ml, Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis		Unitati		475	0,752
357,2	(Löwenstein-Jensen)				
Isoniazid 0,1/ml, Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis		Unitati		475	0,752
357,2	(Löwenstein-Jensen)				
Rifampicin - 40,0 mg/ml. Nutritive media for susceptibility testing for		Unitati		475	0,752
357,2	M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)				
Ethambutol – 2,0 mg/ml. Nutritive media for susceptibility testing for		Unitati		475	0,752
357,2	M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)				
Amikacin– 30,0 mg/ml. Nutritive media for susceptibility testing for		Unitati		550	0,752
413,6	M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)				
Ethionamide – 40,0 mg/ml Nutritive media for susceptibility testing for		Unitati		550	0,752
413,6	M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)				
Moxifloxacin – 2,5 mg/ml. Nutritive media for susceptibility testing for		Unitati		550	0,752
413,6	M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)				
P-aminosalicilic acid – 1,0 mg/ml. Nutritive media for isolation M.tuberculosis		Unitati		550	0,752
413,6	(Löwenstein-Jensen)				
Cycloserine – 30,0 µg/ml. Nutritive media for isolation M.tuberculosis		Unitati		550	0,752
413,6	(Löwenstein-Jensen)				
Capreomycin–40,0 mg/ml Nutritive media for susceptibility testing for		Unitati		550	0,752
413,6	M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)-				

**Suma totala per institutie, USD: 14779,225**

**Suma totala per contract, USD: 14779,225**

MDA-C-H/GD/01\_2018

Data contractului: 26.02.2018

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

Sanfarm Prim SA

act de predare din: 21.04.2018 nr: f/n

PSYCHOTR/NARCOTIC LICENSE

Unitati			scos din	pret unitar	pret
1			400		400

**total**

**Numele bunului**

**Descriere**

**Canitate**

**evidenta**

**ajustat**

**pret**

FREIGHT

Unitati

1

12974,34

12974,34

Methadone HCl 10mg/ml, oral concentrate 500ml (nt), 1btl

Unitati

530

12,38

6561,4

act de predare din: 04.06.2018 nr: f/n

Methadone HCl 10mg/ml, oral concentrate 500ml (nt), 1btl

Unitati

1750

12,38

21665

**Suma totala per institutie, USD: 41600,74**

**Suma totala per contract, USD: 41600,74**

MDA-C-H/GD/04\_2018

Data contractului: 12.03.2018

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile

act de predare din: 13.04.2018 nr: f/n

Aluvia 200/50mg (LPV/r 200mg+50mg) N 120

Unitati

2032

60,8

123545,6

Aluvia 100/25mg (LPV/r 100mg+25mg) N 60

Unitati

24

20,98

503,52

act de predare din: 16.05.2018 nr: f/n

Kaletra 80mg/20mg/ml, 60ml (LPV/r 80mg+20mg/ml) N5

Unitati

61

60,8

3708,8

**Suma totala per institutie, USD: 127757,92**

**Suma totala per contract, USD: 127757,92**

MDA-C-H/GD/03\_2018

Data contractului: 06.04.2018

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile

act de predare din: 12.06.2018 nr: f/n

Efavirenz 200mg 90 tab

Unitati

105

16,81

1765,05

Lamivudine 10mg/ml oral solution 240ml, 1 btl

Unitati

6

5,18

31,08

Nevirapine 10mg/ml oral suspension 240ml, 1 btl

Unitati

29

11

319

Zidovudine 10mg/ml oral solution 240ml, 1 btl

Unitati

37

4,55

168,35

act de predare din: 19.06.2018 nr: f/n

Efavirenz 600mg 30 tab

Unitati

551

3,6

1983,6

Lamivudine 300mg+Tenofovir DF 300mg, 30 tab

Unitati

856

4,49

3843,44

act de predare din: 21.06.2018 nr: f/n

Abacavir 600mg+Lamivudine 300mg, 30 tab

Unitati

778

12,65

9841,7

**Suma totala per institutie, USD: 17952,22**

**Suma totala per contract, USD: 17952,22**

MDA-C-H/GD/09\_2018

Data contractului: 18.05.2018

Valuta: USD

Curs de schimb: 0

Spitalul de Maladii si Boli Comunicabile

act de predare din: 22.06.2018 nr: f/n

FREIGHT

Unitati

1

500

500

XpertCheck-CE-5, kit

Kit

4

450

1800

**Suma totala per institutie, USD: 2300**

**Suma totala per contract, USD: 2300**

## Anexa 5

## Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2018 - 30.06.2018

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Soldul initial</b>									
MDL CNC 2016-2017	1,136.29	1,420.38							
EUR CNC 2016-2017	25,211.00	29,711.00							
<b>Plus: Sursele de finantare</b>									
Debursari CNC 2016-2017	49,990.00	49,990.00	130,928.00				-49,990.00	-49,990.00	-130,928.00
<b>Total sursele</b>	49,990.00	49,990.00	130,928.00				-49,990.00	-49,990.00	-130,928.00
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>CNC 2016-2017</b>	<b>5,204.25</b>	<b>9,988.34</b>	<b>78,620.43</b>	<b>21,520.00</b>	<b>32,341.00</b>	<b>129,058.00</b>	<b>16,315.75</b>	<b>22,352.66</b>	<b>50,437.57</b>
1.0 Human Resources (HR)	2,311.43	4,700.96	50,660.79	5,001.00	10,002.00	55,842.00	2,689.57	5,301.04	5,181.21
2.0 Travel Related Costs (TRC)				689.00	689.00	3,178.00	689.00	689.00	3,178.00
3.0 External Professional services (EPS)				7,200.00	7,200.00	7,860.00	7,200.00	7,200.00	7,860.00
11.0 Programme Administration costs (PA)	2,892.82	5,287.38	27,959.64	8,630.00	14,450.00	62,178.00	5,737.18	9,162.62	34,218.36
<b>Total utilizarea</b>	<b>5,204.25</b>	<b>9,988.34</b>	<b>78,620.43</b>	<b>21,520.00</b>	<b>32,341.00</b>	<b>129,058.00</b>	<b>16,315.75</b>	<b>22,352.66</b>	<b>50,437.57</b>
<b>Soldul final</b>									
MDL CNC 2016-2017	1,432.04	1,432.04	1,432.04						
EUR CNC 2016-2017	69,701.00	69,701.00	69,701.00						



Anexa 6

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.04.2018 - 30.06.2018

Sursa(le) de finantare: CNC 2016-2017

Valuta: Eur

Componentul(le):

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
<b>Minus: Utilizare a fondurilor</b>									
<b>3 CNC</b>	<b>5,204.25</b>	<b>9,988.34</b>	<b>78,620.43</b>	<b>21,520.00</b>	<b>32,341.00</b>	<b>129,058.00</b>	<b>16,315.75</b>	<b>22,352.66</b>	<b>50,437.57</b>
<b>005 CNC 2016-2017</b>	<b>5,204.25</b>	<b>9,988.34</b>	<b>78,620.43</b>	<b>21,520.00</b>	<b>32,341.00</b>	<b>129,058.00</b>	<b>16,315.75</b>	<b>22,352.66</b>	<b>50,437.57</b>
<b>001 Supraveghere</b>	<b>857.96</b>	<b>1,409.42</b>	<b>2,343.94</b>	<b>2,630.00</b>	<b>3,050.00</b>	<b>8,780.00</b>	<b>1,772.04</b>	<b>1,640.58</b>	<b>6,436.06</b>
001 Sedinte CNC (4 sedinte/anual)	827.76	1,352.82	1,926.66	390.00	780.00	2,580.00	-437.76	-572.82	653.34
002 Sedintele comitetului de supraveghere	30.20	30.20	78.53	130.00	130.00	520.00	99.80	99.80	441.47
003 Organizarea vizitelor de lucru in teren pe semestru (2 vizite)				110.00	110.00	440.00	110.00	110.00	440.00
004 Actualizarea paginii web CNC, revizuire si hosting		26.40	338.75	2,000.00	2,030.00	3,440.00	2,000.00	2,003.60	3,101.25
006 Atelier de 1 zi p-u membrii CNC privind durabilitatea strategiilor TB si HIV						1,800.00			1,800.00
<b>002 Imbunatatirea angajamentului</b>	<b>1,791.63</b>	<b>3,308.56</b>	<b>22,856.48</b>	<b>12,989.00</b>	<b>18,089.00</b>	<b>58,836.00</b>	<b>11,197.37</b>	<b>14,780.44</b>	<b>35,979.52</b>
001 Implementarea grantului pilot p-u angajamentul KAP	1,260.24	2,777.17	21,544.44	5,100.00	10,200.00	47,052.00	3,839.76	7,422.83	25,507.56
002 Implicarea partilor interesate in cadrul dialogului de tara privind dezvoltarea PI			780.65			1,616.00			835.35
003 Dezvoltarea materialelor informationale si promotionale CCM						130.00			130.00
004 Angajarea unei agentii externe de asistenta tehnica pentru revizuirea docume				7,200.00	7,200.00	7,860.00	7,200.00	7,200.00	7,860.00
005 Actualizarea cadrului legal CNC si Manualului operational				689.00	689.00	1,378.00	689.00	689.00	1,378.00
006 Cheltuieli de traducere - 200 pag. (documentatie de guvernare CNC)	531.39	531.39	531.39			800.00	-531.39	-531.39	268.61
<b>004 Costuri de oficiu</b>	<b>2,554.66</b>	<b>5,270.36</b>	<b>53,420.01</b>	<b>5,901.00</b>	<b>11,202.00</b>	<b>61,442.00</b>	<b>3,346.34</b>	<b>5,931.64</b>	<b>8,021.99</b>
001 Costuri administrative de oficiu		326.17	928.55	420.00	560.00	2,160.00	420.00	233.83	1,231.45
002 Rechizite de birou			204.05	480.00	640.00	2,240.00	480.00	640.00	2,035.95
003 Costuri de transport local	243.23	243.23	1,626.62			1,200.00	-243.23	-243.23	-426.62
004 Coordonatorul Secretariatului CNC	1,391.01	1,565.22	19,248.55	1,461.00	2,922.00	20,442.00	69.99	1,356.78	1,193.45
005 Consultant Comunicare CNC		1,560.48	21,810.35	2,490.00	4,980.00	24,900.00	2,490.00	3,419.52	3,089.65
006 Contabil CNC (timp partial)	920.42	1,575.26	9,601.89	1,050.00	2,100.00	10,500.00	129.58	524.74	898.11
<b>Total General</b>	<b>5,204.25</b>	<b>9,988.34</b>	<b>78,620.43</b>	<b>21,520.00</b>	<b>32,341.00</b>	<b>129,058.00</b>	<b>16,315.75</b>	<b>22,352.66</b>	<b>50,437.57</b>